

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 7月26日	
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	前須賀地区震災復興排水対策整備事業仮設工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	仮設工 1式 鋼矢板建込・撤去 82枚 地下水位低水位 1箇所	
工 期 (自)	令和 3年 7月26日	
工 期 (至)	令和 3年10月29日	
契 約 金 額	12,870,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年度に発注し、現在施行中の「前須賀地区震災復興排水対策整備工事」において、当初予期しえなかった仮設工が必要になった工種について、施工するもの。当該工事を施工中の者以外に施工させた場合、現場内での調整が難しく、施工に重大な影響を及ぼすことが認められる。</p> <p>このことから、当該工事を施工中の者に本工事を施工させた場合、一体で施工できることから工期の短縮・経費の削減・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	前須賀地区震災復興排水対策整備事業仮設工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】 令和 3年 7月21日 午前9時30分				
予定価格	(税込)	12,939,300円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	11,763,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(株)港建設	11,700,000			決定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で見積書金額11,700,000円で(株)港建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				