

様式第 5 号（別表関係）

（第 1 回）契約変更の内容

	担 当 課	建設課
変更契約年月日	令和 6 年 1 0 月 1 8 日	
契 約 業 者 名	株式会社 阿部興業 代表取締役 阿部 信彦	
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町飯岡第 1 地割 3 2 番地 1 2	
工 事 の 名 称	町道船越 4 号線舗装改修工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	舗装工事	
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・舗装工 （現地の状況によりオーバーレイ区間を舗装打換えに変更するもの。） ・工期の変更 原完成期日 令和 6 年 1 0 月 2 1 日 変更完成期日 令和 6 年 1 0 月 2 5 日	
工 期 （自）	令和 6 年 7 月 2 6 日	
工 期 （至）	令和 6 年 1 0 月 2 5 日	
変更前の契約金額	8, 3 6 0, 0 0 0 円（税込み）	
変 更 金 額	+ 5 9 8, 4 0 0 円（税込み）	
変更後の契約金額	8, 9 5 8, 4 0 0 円（税込み）	
変 更 内 容	上記理由による工期延長および契約金額の増	