

様式第5号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

		担当課	生涯学習課
変更契約年月日	令和6年10月31日		
契約業者名	北星建設株式会社 代表取締役 本野 雅道		
契約業者の住所	岩手県盛岡市東見前9地割129番地		
工事の名称	中央コミュニティセンター屋根改修工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 八幡町 地内		
工事種別	防水工事		
工事概要 (変更した内容について記述する。)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 一式 (横ドレン2箇所追加、笠木下幕板撤去及び撤去部補修追加、支障木2本伐採追加) ・ 工期の変更 原完成期日 令和6年11月18日 変更完成期日 令和6年12月18日 		
工期 (自)	令和6年8月21日		
工期 (至)	令和6年12月18日		
変更前の契約金額	14,300,000円 (税込み)		
変更金額	+2,358,400円 (税込み)		
変更後の契約金額	16,658,400円 (税込み)		
変更内容	上記増工に伴う契約金額の増及び工期の延長		