

様式第 5 号（別表関係）

（第 1 回）契約変更の内容

		担 当 課	農林課
変更契約年月日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日		
契 約 業 者 名	株式会社 港建設 代表取締役 港 栄樹		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第 6 地割 3 2 番地 9 3		
工 事 の 名 称	林道沢田線道路改良（第 2 工区）工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	工期の変更 原完成期日 令和 6 年 1 2 月 1 1 日 変更完成期日 令和 7 年 1 月 3 1 日		
工 期 （自）	令和 6 年 7 月 1 9 日		
工 期 （至）	令和 7 年 1 月 3 1 日		
変更前の契約金額	1 3, 7 3 1, 3 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	0 円（税込み）		
変更後の契約金額	1 3, 7 3 1, 3 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	契約書別記第 2 2 条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長		