

様式第5号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

		担 当 課	政策企画課
変更契約年月日	令和7年2月17日		
契 約 業 者 名	株式会社堀合建設 代表取締役 菊地 樹江子		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目8番23号		
工 事 の 名 称	関口農業担い手センタートイレ改修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	管設備工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・工期の変更 原完成期日 令和7年2月18日 変更完成期日 令和7年3月25日		
工 期 （自）	令和6年11月27日		
工 期 （至）	令和7年3月25日		
変更前の契約金額	2,420,000円（税込み）		
変 更 金 額	0円（税込み）		
変更後の契約金額	2,420,000円（税込み）		
変 更 内 容	契約書別記第22条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長		