

様式第 5 号（別表関係）

（第 2 回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 1 日		
契 約 業 者 名	株式会社 港建設 代表取締役 港 栄樹		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第 6 地割 3 2 番地 9 3		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠（6－2 工区）布設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・取付管およびます工 ー 8 箇所		
工 期 （自）	令和 6 年 8 月 2 3 日		
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 1 4 日		
変更前の契約金額	6 1, 0 0 6, 0 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	ー 1, 5 3 7, 8 0 0 円（税込み）		
変更後の契約金額	5 9, 4 6 8, 2 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	上記減工による契約金額の減		