

様式第5号（別表関係）

第3回契約変更の内容

		担当課	農林課
変更契約年月日	令和7年2月25日		
契約業者名	MIYABI株式会社 代表取締役 佐藤 雅哉		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町川向町12番11号		
工事の名称	農道繋線道路改良工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内		
工事種別	土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する。)	施工延長           +6.0m L型擁壁工       -8.0m 側溝工           +85.0m 集水柵工       +4箇所 舗装工           +120.0m <sup>2</sup>		
工期（自）	令和6年8月1日		
工期（至）	令和7年3月10日		
変更前の契約金額	32,417,000円（税込み）		
変更金額	+5,569,300円（税込み）		
変更後の契約金額	37,986,300円（税込み）		
変更内容	上記理由による契約金額の増		