

様式第 5 号（別表関係）

（第 2 回）契約変更の内容

		担 当 課	学校教育課
変更契約年月日	令和 7 年 2 月 21 日		
契 約 業 者 名	株式会社佐々総業 代表取締役 佐々 克考		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町織笠第14地割31番地 1		
工 事 の 名 称	山田中学校プール解体工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内		
工 事 種 別	建築一式工事、土木工事、解体工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	資材変更 給水管 φ 50：耐衝撃性ポリ塩ビ管 → 水道用ポリエチレン管 給水管 φ 100：耐衝撃性ポリ塩ビ管 → 水道用ポリエチレン管 給水管 φ 200 → φ 300		
工 期 （自）	令和 6 年 10 月 30 日		
工 期 （至）	令和 7 年 2 月 28 日		
変更前の契約金額	32, 263, 000 円（税込み）		
変 更 金 額	+ 522, 500 円（税込み）		
変更後の契約金額	32, 785, 500 円（税込み）		
変 更 内 容	上記変更に伴う契約金額の増		