

様式第 5 号（別表関係）

（第 2 回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日		
契 約 業 者 名	正三建設 株式会社 山田営業所 営業所長 佐々木 隆浩		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第 9 地割 2 6 番地 1 0		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠（6－4 工区）布設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・ 工期の変更 原完成期日 令和 7 年 3 月 5 日 変更完成期日 令和 7 年 3 月 1 4 日		
工 期 （自）	令和 6 年 1 0 月 3 0 日		
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 1 4 日		
変更前の契約金額	8, 4 5 1, 3 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	0 円（税込み）		
変更後の契約金額	8, 4 5 1, 3 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	契約書別記第 2 2 条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長		