

様式第 5 号（別表関係）

（第 1 回）契約変更の内容

		担 当 課	建設課
変更契約年月日	令和 7 年 3 月 7 日		
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第 6 地割 3 2 番地 9 3		
工 事 の 名 称	町道大開線道路改良工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 大沢 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・工期の変更 原完成期日 令和 7 年 3 月 3 1 日 変更完成期日 令和 7 年 7 月 7 日		
工 期 （自）	令和 7 年 1 月 1 4 日		
工 期 （至）	令和 7 年 7 月 7 日		
変更前の契約金額	2 2, 3 8 8, 3 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	0 円（税込み）		
変更後の契約金額	2 2, 3 8 8, 3 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	関係予算の繰越承認に伴う工期延長。		