

様式第5号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

		担 当 課	学校教育課
変更契約年月日	令和7年3月28日		
契約業者名	有限会社最上商店 代表取締役 最上 毅		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第3地割33番地		
工 事 の 名 称	豊間根小学校トイレ改修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内		
工 事 種 別	管設備工事		
工 事 概 要 (変更した内容について記述する。)	工期の延長 原完成期日 令和7年3月31日 変更完成期日 令和7年10月31日		
工 期 (自)	令和7年3月11日		
工 期 (至)	令和7年10月31日		
変更前の契約金額	68,530,000円 (税込み)		
変 更 金 額	0円 (税込み)		
変更後の契約金額	68,530,000円 (税込み)		
変 更 内 容	関連予算の繰越承認に伴い、工期を延長したもの。		