

様式第 4 号（別表関係）

（第 2 回）契約変更の内容

	担 当 課	建設課
変更契約年月日	令和 7 年 7 月 1 6 日	
契 約 業 者 名	株式会社阿部組 代表取締役 阿部 衛	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町織笠第 1 4 地割 3 2 番地	
工 事 の 名 称	町道三浦医院前線道路改良（第 1 期）工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	・工期の変更 原完成期日 令和 7 年 8 月 1 8 日 変更完成期日 令和 7 年 9 月 3 0 日	
工 期 （自）	令和 7 年 2 月 2 5 日	
工 期 （至）	令和 7 年 9 月 3 0 日	
変更前の契約金額	2 7 , 9 7 3 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 金 額	0 円（税込み）	
変更後の契約金額	2 7 , 9 7 3 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 内 容	契約書別記第 2 2 条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長。	