

様式第 4 号（別表関係）

（第 2 回）契約変更の内容

| | | | |
|------------------------------|---|-------|-------|
| | | 担 当 課 | 政策企画課 |
| 変更契約年月日 | 令和 8 年 1 月 1 5 日 | | |
| 契 約 業 者 名 | 上野建設有限会社 取締役 櫻井 敦子 | | |
| 契約業者の住所 | 岩手県下閉伊郡山田町飯岡第 6 地割 1 6 番地 8 | | |
| 工 事 の 名 称 | （仮称）豊間根地区集会施設兼豊間根支所接続道路改良工事 | | |
| 工 事 場 所 | 下閉伊郡山田町 豊間根 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | | |
| 工 事 概 要 （変更した内容について記述する。） | ・工期の変更 原完成期日 令和 8 年 1 月 1 6 日 変更完成期日 令和 8 年 3 月 1 0 日 | | |
| 工 期 （自） | 令和 7 年 3 月 2 7 日 | | |
| 工 期 （至） | 令和 8 年 3 月 1 0 日 | | |
| 変更前の契約金額 | 4 1 , 1 0 0 , 4 0 0 円（税込み） | | |
| 変 更 金 額 | 0 円（税込み） | | |
| 変更後の契約金額 | 4 1 , 1 0 0 , 4 0 0 円（税込み） | | |
| 変 更 内 容 | 契約書別記第 2 2 条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長 | | |