

様式第4号（別表関係）

（第2回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和7年12月16日		
契 約 業 者 名	株式会社 港建設 代表取締役 港 栄樹		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地93		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠舗装復旧（その1）工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 飯岡、織笠 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	<ul style="list-style-type: none"> ・表層工（車道） +16m² ・舗装版破碎 +18m² ・交通誘導警備員 +13人 ・工期の変更 原完成期日 令和7年12月22日 変更完成期日 令和8年1月30日		
工 期 （自）	令和7年7月24日		
工 期 （至）	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	16,470,300円（税込み）		
変 更 金 額	+629,200円（税込み）		
変更後の契約金額	17,099,500円（税込み）		
変 更 内 容	上記増工に伴う契約金額の増及び工期の延長		