

様式第4号（別表関係）

（第4回）契約変更の内容

	担当課	建設課																						
変更契約年月日	令和8年1月27日																							
契約業者名	株式会社阿部組 代表取締役 阿部 衛																							
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町織笠第14地割32番地																							
工事の名称	町道三浦医院前線道路改良（第1期）工事																							
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内																							
工事種別	土木工事																							
工事概要 （変更した内容について記述する。）	<table border="0"> <tr> <td>かご工</td> <td>- 2 m</td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td>- 8 m</td> </tr> <tr> <td>現場打ち集水柵700×600</td> <td>+ 1 箇所</td> </tr> <tr> <td>乗入工（路床盛土）</td> <td>+110m³</td> </tr> <tr> <td>コンクリート構造物取壊し工</td> <td>-18m³</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻運搬</td> <td>- 9 m³</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻処分（無筋）</td> <td>-40.11 t</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻処分（有筋）</td> <td>-1.25 t</td> </tr> <tr> <td>U型側溝撤去工</td> <td>+44m</td> </tr> <tr> <td>コンクリート側溝蓋撤去</td> <td>+80枚</td> </tr> <tr> <td>グレーチング側溝蓋撤去</td> <td>+ 4 枚</td> </tr> </table>		かご工	- 2 m	防護柵工	- 8 m	現場打ち集水柵700×600	+ 1 箇所	乗入工（路床盛土）	+110m ³	コンクリート構造物取壊し工	-18m ³	コンクリート殻運搬	- 9 m ³	コンクリート殻処分（無筋）	-40.11 t	コンクリート殻処分（有筋）	-1.25 t	U型側溝撤去工	+44m	コンクリート側溝蓋撤去	+80枚	グレーチング側溝蓋撤去	+ 4 枚
かご工	- 2 m																							
防護柵工	- 8 m																							
現場打ち集水柵700×600	+ 1 箇所																							
乗入工（路床盛土）	+110m ³																							
コンクリート構造物取壊し工	-18m ³																							
コンクリート殻運搬	- 9 m ³																							
コンクリート殻処分（無筋）	-40.11 t																							
コンクリート殻処分（有筋）	-1.25 t																							
U型側溝撤去工	+44m																							
コンクリート側溝蓋撤去	+80枚																							
グレーチング側溝蓋撤去	+ 4 枚																							
工期（自）	令和7年2月25日																							
工期（至）	令和8年1月30日																							
変更前の契約金額	36,021,700円（税込み）																							
変更金額	+132,000円（税込み）																							
変更後の契約金額	36,153,700円（税込み）																							
変更内容	上記理由による契約金額の増。																							