

様式第4号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和8年1月29日		
契約業者名	吉川建設株式会社 代表取締役 吉川 義浩		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町石峠第4地割37番地10		
工事の名称	公共下水道山田管渠（7-2工区）布設工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工事種別	土木工事		
工事概要 （変更した内容について記述する。）	<ul style="list-style-type: none"> ・工事数量 取付管およびます工 - 6箇所 ・工期の変更 原完成期日 令和8年2月6日 変更完成期日 令和8年2月27日 		
工期（自）	令和7年8月1日		
工期（至）	令和8年2月27日		
変更前の契約金額	37,250,400円（税込み）		
変更金額	-870,100円（税込み）		
変更後の契約金額	36,380,300円（税込み）		
変更内容	上記減工に伴う契約金額の減および契約書別記第22条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長		