

様式第4号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

	担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和8年2月19日	
契約業者名	有限会社藤沢組 代表取締役 藤澤 小夜子	
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目5番18号	
工事の名称	外山地区配水管布設工事	
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工事種別	水道施設工事	
工事概要 （変更した内容について記述する。）	配水管布設工 配水管布設工 HPPE φ50 -917.8m 配水管布設工 HPPE φ75 -434.9m 舗装版切断 -1,870m	
工期（自）	令和7年10月6日	
工期（至）	令和8年2月24日	
変更前の契約金額	37,715,700円（税込み）	
変更金額	△31,771,300円（税込み）	
変更後の契約金額	5,944,400円（税込み）	
変更内容	上記理由に伴う契約金額の減。	