

様式第5号（別表関係）

（第2回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和8年2月5日		
契約業者名	株式会社 堀合建設 代表取締役 菊地 樹江子		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目8番地23号		
工事の名称	公共下水道山田管渠（7-3工区）布設工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 飯岡 地内		
工事種別	土木工事		
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・工期の変更 原完成期日 令和8年2月13日 変更完成期日 令和8年2月25日		
工期（自）	令和7年10月1日		
工期（至）	令和8年2月25日		
変更前の契約金額	10,717,300円（税込み）		
変更金額	0円（税込み）		
変更後の契約金額	10,717,300円（税込み）		
変更内容	契約書別記第22条に基づく工期延長請求を承認したことに伴う工期延長		