

様式第4号（別表関係）

（第3回）契約変更の内容

		担 当 課	商工観光課
変更契約年月日	令和8年3月6日		
契約業者名	吉川建設株式会社 代表取締役 吉川 義浩		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町石峠第4地割37番地10		
工事の名称	パークゴルフ場整備工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内		
工事種別	土木工事		
工事概要 （変更した内容について記述する。）	工事内容の変更なし		
工期（自）	令和7年7月8日		
工期（至）	令和8年6月30日		
変更前の契約金額	26,725,600円（税込み）		
変更金額	0円（税込み）		
変更後の契約金額	26,725,600円（税込み）		
変更内容	工期の変更 原完成期日 令和8年3月31日 変更完成期日 令和8年6月30日		