

様式第4号（別表関係）

（第2回）契約変更の内容

		担 当 課	消防防災課
変更契約年月日	令和8年3月6日		
契約業者名	株式会社堀合建設 代表取締役 菊地 樹江子		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目8番23号		
工事の名称	令和7年度地下式消火栓設置工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 山田・長崎 地内		
工事種別	水道施設工事		
工事概要 (変更した内容について記述する。)	長崎地区 ・地下式消火栓から地上式消火栓へ変更		
工期（自）	令和7年12月10日		
工期（至）	令和8年3月23日		
変更前の契約金額	3,440,800円（税込み）		
変更金額	+343,200円（税込み）		
変更後の契約金額	3,784,000円（税込み）		
変更内容	上記理由による契約金額の増。		