

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 7月10日	
契 約 業 者 名	有限会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	織笠地区（跡浜区域）震災復興土地区画整理事業 排水路築造（その1）工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 16.7 m ボックスカルバート工 11 m 樋門工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式	
工 期（自）	平成30年 7月11日	
工 期（至）	平成30年11月 7日	
契 約 金 額	30,240,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、織笠防潮堤の下にボックスカルバートを布設し道路排水の流末を確保するためにするものである。</p> <p>本工事は、織笠防潮堤工事の工期が平成31年2月までであり、工程の中で本工事は平成30年8月までに完成させなければ防潮堤工事に多大な支障が生じることとなることから、防潮堤及び本工事は密接不可分なものであり、同一の者に施工させる必要がある。</p> <p>このことから、本工事は競争入札に適しないと認められることから地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	織笠地区（跡浜区域）震災復興土地区画整理事業 排水路築造（その1）工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内			
見積日時	平成30年 7月 6日 午前9時40分			
予定価格	(税込) 30,595,320円	最低制限価格	(税込) 一円	
	(税抜) 28,329,000円		(税抜) 一円	
見積業者の商号又は 名称	見積額 (円)			
	第1回	第2回		備考
(株)奥村組東北支店	辞退			
(有)港建設	28,000,000			決定
吉川建設(株)	辞退			
以下余白				
見積の結果	見積書記載金額28,000,000円で(有)港建設に決定。 これに8%加算した金額を請負金額とする。			