様式第４号（別表関係）

（第３回）契約変更の内容

担 当 課	建設課

変更契約年月日	令和８年２月１７日
契約業者名	有限会社岩手向陽設備　山田営業所　所長　柏崎　功栄
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町中央町５０９番１１
工事の名称	町道三浦医院前線上水道移設工事
工事場所	下閉伊郡山田町　船越　地内
工事種別	水道施設工事
工事概要（変更した内容について記述する。）	配水管布設工　＋5.8m 水替え工　＋14日 アスファルト舗装撤去処分工　＋1.5ｔ コンクリート構造物撤去処分工　＋0.9ｔ
工期（自）	令和７年６月３０日
工期（至）	令和８年２月１８日
変更前の契約金額	３６，８５０，０００円（税込み）
変更金額	＋１，３３１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３８，１８１，０００円（税込み）
変更内容	上記理由による契約金額の増。