様式第５号（別表関係）

（第２回）契約変更の内容

担 当 課	上下水道課

変更契約年月日	令和８年１月２０日
契約業者名	株式会社　港建設 代表取締役　港　栄樹
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町船越第６地割３２番地９３
工事の名称	公共下水道山田管渠舗装復旧（その２）工事
工事場所	下閉伊郡山田町　山田　地内
工事種別	舗装工事
工事概要（変更した内容について記述する。）	・表層工（車道）　＋１７６m2 ・舗装版破砕　＋２４８m2
工期（自）	令和７年７月２４日
工期（至）	令和８年１月３０日
変更前の契約金額	２０，２６９，７００円（税込み）
変更金額	＋１，８９３，１００円（税込み）
変更後の契約金額	２２，１６２，８００円（税込み）
変更内容	上記増工に伴う契約金額の増