
（様式１）
山田町

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

山田町復興交付金管理運営基金残高 55,687,792 山田町復興交付金管理運営基金の利息額 0

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

12,272,188 692,087合　計

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
山田町

0
55,691,835

5,401,997
1,396,250

0

5,293,691 610,547

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

1,481,286

180,250 81,540

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

27,293,014
12,120,361

4,043
1,477,243

4,500
16,273,960



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 15,755 10,094 -
25 26,244
26
27

累計 41,999 10,094 0
23
24 3,776 2,130 -
25 9,840
26
27

累計 13,616 2,130 0
23
24 60 5 55
25
26
27

累計 60 5 55
（注） 23 0 0 0

1 24 3,836 2,135 55
25 9,840 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 13,676 2,135 55

23 0 0 0
24 15,755 10,094 0

5 25 26,244 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
41,999 10,094 0
55,675 12,229 55

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

24 ～ 24－ 1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

(山田町） 県 県 完了 76直接

27

24年5月から24年9月　試掘等調査

68 ◆ A － 4 － 2

県 直接 継続 57,585 24 ～2 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

（山田町） 県

24年11月　測量機器操作説明会

A － 4 －

町 町 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

町内

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、13,211千円

山田町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 28

24年5月より現場作業（試掘調査）着手

継続 126,000 24

17



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 199,500 40,312 -
25
26
27

累計 199,500 40,312 0
23
24 18,750 8,682 -
25
26
27

累計 18,750 8,682 0

23

24 7,500 0 -

25
26
27

累計 7,500 0 0
23
24 465,000 204,212 -
25 372,000
26 775,000
27

累計 1,612,000 204,212 0
23
24 35,250 787 －
25 53,677
26
27

累計 88,927 787 0
23
24 28,500 787 －
25 52,177
26
27

累計 80,677 787 0
23
24 75,000 0 -
25
26
27

累計 75,000 0 0

（様式２C)

同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度
に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。

間接 継続 100,000 24 ～ 24－

被災地域農業
復興総合支援
事業（ミニライ
スセンター整
備）

織笠 県 町

26

H24に建築設計実施
H25.8月末に工事契約予定

49 C － 4 － 1

県 直接 継続 111,160 24 ～3 －
漁港環境整備
事業

（山田町）
船越漁港
区域内

県20 C － 1 －

131,520 24 ～ 26

H24に建築設計実施
H25.8月末に工事契約予定

漁港環境整備
事業

（山田町）
大浦漁港
区域内

県 県 直接 継続19 C － 1 － 2 －

継続 2,466,000 24 ～ 27

H25年2月末工事契約
農用地災害復
旧関連区画整
理事業(復興
基盤総合整備
事業）

（山田町）
山田地区

県 県 直接

本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施
工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた
め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。

18 C － 1 － 1 －

間接 継続 10,000 24 ～ 24－

漁港施設用地
整備事業（小
谷鳥漁港）

小谷鳥 県 町

1 －

大浦地区漁業
集落防災機能
強化事業

大浦

24

24.7月、漁港施設用地嵩上工事着工、24.11月完了。
災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。

16 C － 6 － 2

町 間接 継続 25,000 24 ～1 －

漁港施設用地
整備事業（織
笠漁港）

織笠 県

山田町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

14 C － 5 ～ 24

24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。
24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。

15 C － 6 －

県 町 間接 継続 266,000 24－



23
24 90,000 0 -
25
26
27

累計 90,000 0 0
23
24 888,750 212,766 -
25
26
27

累計 888,750 212,766 0
23
24 552,960 0 -
25 125,340
26
27

累計 678,300 0 0

23

24 969,375 0 -

25 1,051,875
26
27

累計 2,021,250 0 0
23
24 56,000 0 -
25 112,000
26
27

累計 168,000 0 0
23
24 10,000 5,000 -
25 40,000
26
27

累計 50,000 5,000 0
23
24
25 1,503,750
26
27

累計 1,503,750 0 0
23
24
25 67,500
26
27

累計 67,500 0 0
23
24
25 42,000
26
27

累計 42,000 0 0

継続 56,000 25 ～ 25

漁港施設用地
整備事業（小
谷鳥漁港）（直
接補助分）

小谷鳥 町 町 直接88 C － 6 － 4 －

直接 継続 90,000 25 ～ 25－

漁港施設用地
整備事業（織
笠漁港）（直接
補助分）

織笠 町 町

27

87 C － 6 － 3

町 直接 継続 4,355,000 25 ～4 －

大沢地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

大沢 町86 C － 5 －

50,000 24 ～ 25

24.2月、調査計画業務委託契約発注。
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

(山田町）
山田地区

県 県 直接 継続81 C － 1 － 4 －

継続 420,000 24 ～ 25

25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行った
ため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。

1

水産業共同利
用施設復興整
備事業（設備
等支援）

町内 町 町 直接

24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者
が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まち
づくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。

70 ◆ C － 7 － 1 －

直接 継続 3,600,000 24 ～ 26－

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
加工流通施
設）

町内 町 町

25

66 C － 7 － 1

町 直接 継続 847,876 24 ～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

山田町 町64 ☆ F － 1 －

1,185,000 24 ～ 24

24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完

大沢地区漁業
集落防災機能
強化事業

大沢 県 町 間接 継続51 C － 5 － 2 －

継続 120,000 24 ～ 24

同上
被災地域農業
復興総合支援
事業（農作業
機械施設等整
備）

織笠 県 町 間接50 C － 4 － 2 －



23
24
25 587,535
26
27

累計 587,535 0 0
23
24
25 8,000
26
27

累計 8,000 0 0
23
24
25 67,829
26
27

累計 67,829 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,818,250 472,546 0
25 593,683 0 0

2 26 775,000 0 0
3 27 0 0 0
4 3,186,933 472,546 0

23 0 0 0
24 1,578,335 0 0

5 25 3,490,000 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 5,068,335 0 0

8,255,268 472,546 0

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、1,839,882千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

直接 継続 84,787 25 ～ 25－ 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

山田町 県 県

25

94 ☆ F － 3 － 1

県 直接 継続 10,000 25 ～3 － 1

観光資源（海
浜）復旧・復興
計画調査事業

浦の浜地
区

県92 ◆ C － 1 －

2,017,180 25 ～ 27

大浦地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

大浦 町 町 直接 継続89 C － 5 － 3 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 347,325 112,972 -

25 742,500
26 907,500
27

累計 1,997,325 112,972 0
23
24 811,800 41,322 -
25 664,950
26
27

累計 1,476,750 41,322 0

23

24 22,274 0 -

25 57,750
26
27

累計 80,024 0 0

23

24 51,149 1,650 -

25
26
27

累計 51,149 1,650 0
23
24 42,000 42,000 -
25 42,000
26
27

累計 84,000 42,000 0
23
24 1,500 502 -
25 1,500
26 1,500
27

累計 4,500 502 0
23
24 9,000 7,875 1,125
25
26
27

累計 9,000 7,875 1,125

（様式２D）

継続 62,000 24 ～ 24

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた
工事進捗を見込む。

大沢地区道路
事業①

大沢 町 町 直接

8

5 D － 1 － 4 －

－ 20 － 2 －

都市防災総合
推進事業（防
災倉庫整備）

山田・船
越・田の
浜・大浦・
織笠・大
沢

町 町 直接 継続 6,000 24 ～ 26

25年2月着手、3月完了

26

24年4月業務委託発注、25年10月完了予定

6 D － 20 － 1 －

7 D

直接 継続 97,000 24 ～ 25－
小谷鳥地区道
路事業

小谷鳥 町 町

24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了

4 D － 1 － 3

町 直接 継続 2,590,000 24 ～2 －
大浦地区道路
事業

大浦 町

本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むもの
であるが、住民同意（戸数確保）に時間を要し、実施条件である
防集事業の大臣同意が年度末となったこと。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 27

24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及
び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行工事区間分
負担契約

3 D － 1 －

町 町 直接 継続 3,122,000 24－ 1 －
田の浜地区道
路事業

田の浜

26

町 町 直接 完了 13,000 24 ～ 32

24年4月業務委託発注、25年3月完了

D － 20 － 3

都市防災総合
推進事業（復
興まちづくり計
画策定）

大沢、柳
沢・北浜、
山田、織
笠、船
越、田の
浜、大浦・

町 町 直接 継続 136,000 24

－

都市防災総合
推進事業（地
域防災計画等
策定）

町内

～

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告山田町



23 4,500 4,043 -
24 54,000 54,457 -
25
26
27

累計 58,500 58,500 0
23
24 100,500 13,978 -
25
26
27

累計 100,500 13,978 0
23
24 8,250 2,110 -
25
26
27

累計 8,250 2,110 0
23
24 40,000 40,000 0
25
26
27

累計 40,000 40,000 0
23
24 400 399 -
25 400
26
27

累計 800 399 0
23
24 -
25
26
27

累計 0 0 0
23
24 123,750 115,550 -
25 57,750
26
27

累計 181,500 115,550 0
23 180,250 81,540 -
24 1,408,750 2,158 -
25 201,250
26
27

累計 1,790,250 83,698 0
23
24 1,811,250 2,248 -
25 2,213,750
26 621,250
27

累計 4,646,250 2,248 0

継続 134,000 24 ～

11 D － 23 － 3 －

小谷鳥地区防
災集団移転促
進事業（計画
策定費）

小谷鳥 町 町 直接 継続

～21 D － 1 －

11,000 24

10 D － 23 － 2 － 24

24年8月～25年3月、基本設計／24年12月～25年3月、不動産
鑑定船越・田の浜

地区防災集団
移転促進事業
（計画策定費）

船越・田
の浜

町 町 直接

9 D

12 ◆ D － 20 － 1 － 1

防災行政無線
デジタル設備
整備事業

町内 町 町 直接 完了 301,696 24 ～

3,800,000 24 ～ 30

25年3月用地測量発注、実施中

防災型シンボ
ルロード整備
事業

（山田地
区）
（一）陸中
山田停車
場線
山田

県 県 直接 継続 200,000 25

－ 23 － 1 －

織笠地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）

織笠 町 町 直接 継続 78,000 23 ～ 24

24年6月、測量基本設計業務発注／24.年11月～3月、不動産
鑑定

～ 24

24年8月～25年3月、基本設計／24年12月～25年1月、不動産
鑑定

24 D － 4 － 2 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

山田北・
中部地区

県 県

5 －

28

24年10月工事発注、25年3月完了

13 ◆ D － 20 － 2 － 1
非常食備蓄事
業

山田・船
越・田の
浜・大浦・
織笠・大
沢

町 町 直接 継続 4,500 24 ～ 32

27

25年1月着手、2月完了

22 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（大沢地
区）
(主)重茂
半島線
大沢～浜
川目

県 県 直接 継続

災害復興公営
住宅等整備事
業

（山田町）
豊間根地
区

県 県 直接 継続 2,046,000 23 ～ 25

24年10月、実施設計発注。
25年6月、本体工事発注。（72戸）

直接 継続 5,310,000 24 ～ 26

23 D － 4 － 1 －



23
24 65,625 -
25
26
27

累計 65,625 0 0
23
24 14,070 -
25 89,989
26
27

累計 104,059 0 0
23
24 2,160 -
25 13,815
26
27

累計 15,975 0 0
23
24 3,200 0 -
25
26
27

累計 3,200 0 0
23
24 15,200 14,599 -
25
26
27

累計 15,200 14,599 0
23
24 11,200 0 -
25
26
27

累計 11,200 0 0
23
24 800 1,064 -
25
26
27

累計 800 1,064 0
23
24 14,400 0 -
25 27,840
26
27

累計 42,240 0 0

23

24 36,300 7,152 -

25 56,100
26 56,100
27

累計 148,500 7,152 0

3 － 25

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

（山田町） 県 県 直接 継続 150,000 24

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（山田町） 県 県 直接 継続 80,340 24 ～27 D － 6 － 1 －

～25 D － 4 －

27

28 ◆ D － 1 － 5 － 1

防災型シンボ
ルロード調査
事業

（山田地
区）
（一）陸中
山田停車
場線

県 県 直接 継続 4,000 24 ～ 24

24

24年7月予備設計等発注、25年3月完了

26 D － 5 － 1 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

（山田町） 県 県 直接 継続 448,565 24 ～ 27

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（大沢地
区）
(主)重茂
半島線

県 県 直接 継続 19,000 24

県営住宅シス
テム改修事業

（山田町） 県 県 直接 継続 1,000 24 ～31 ◆ D － 4 － 1 － 2

～29 ◆ D － 1 － 6 － 1

24

24年12月委託発注、平成25年3月完了

32 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

山田北・
中部地区

県 県 直接 継続 52,800 24 ～ 26

27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた
工事進捗を見込む。

30 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（山田町）
豊間根地
区

県 県 直接 継続 16,000 24 ～ 25

大沢地区道路
事業②

大沢 町 町 直接 継続 248,000 24 ～33 D － 1 － 7 －



23

24 172,425 7,254 -

25 280,500
26
27

累計 452,925 7,254 0
23
24 3,300 0 -
25 4,950
26
27

累計 8,250 0 0

23

24 8,250 3,300 -

25 83,325
26
27

累計 91,575 3,300 0

23

24 8,250 5,502 -

25 83,325
26
27

累計 91,575 5,502 0

23

24 37,125 11,409 -

25 99,825
26
27

累計 136,950 11,409 0
23
24 825 0 -
25 7,425
26
27

累計 8,250 0 0
23
24 50,325 0 -
25 174,075
26 82,500
27

累計 306,900 0 0
23
24 26,400 0 -
25 122,100
26 60,637
27

累計 209,137 0 0

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工
事進捗を見込む。

山田地区道路
事業①

山田 町 町 直接 継続 22,000 24 ～35 D － 1 － 9 － 27

D-2-1山田地区道路事業（区画整理）の延長分として設計業務
実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。

36 D － 1 － 10 －
山田地区道路
事業②

山田 町 町 直接 継続 262,000 24 ～ 27

27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工
事進捗を見込む。

34 D － 1 － 8 －
山田・織笠地
区道路事業

山田・織
笠

町 町 直接 継続 1,120,000 24 ～ 27

24年6月、測量基本設計業務発注／25年1月～道路予定地立
木伐採／25年2月～3月支障物件（建物）調査
今後は山田・織笠地区で実施する防集事業・津波復興拠点整
備事業に合わせた工事進捗を見込む。

山田地区道路
事業③

山田 町 町 直接 継続 262,000 24

山田地区道路
事業⑤

山田 町 町 直接 継続 23,000 24 ～39 D － 1 － 13 －

～37 D － 1 － 11 －

27

D-2-1山田地区道路事業（区画整理）の延長分として設計業務
実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。

40 D － 1 － 14 －
織笠地区道路
事業①

織笠 町 町 直接 継続 472,000 24 ～ 26

26

38 D － 1 － 12 －
山田地区道路
事業④

山田 町 町 直接 継続 238,000 24 ～ 27

24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工
事進捗を見込む。

織笠地区道路
事業②

織笠 町 町 直接 継続 327,000 24 ～41 D － 1 － 15 －



23

24 18,150 3,852 -

25 82,500
26 26,812
27

累計 127,462 3,852 0

23

24 18,150 3,852 -

25 82,500
26 26,812
27

累計 127,462 3,852 0
23
24 147,750 18,022 -
25 1,359,750
26
27

累計 1,507,500 18,022 0
23
24 15,750 10,507 -
25
26
27

累計 15,750 10,507 0
23
24 113,250 100,125 -
25
26
27

累計 113,250 100,125 0
23
24 67,200 65,100 -
25
26
27

累計 67,200 65,100 0
23
24 24,000 22,512 1,488
25
26
27

累計 24,000 22,512 1,488
23
24 4,442,375 133,057 -
25 3,320,625
26 1,750,000
27

累計 9,513,000 133,057 0
23
24 249,375 268,053 -
25 5,014,625
26 3,815,000
27

累計 9,079,000 268,053 0

24年6月、測量基本設計業務発注

織笠地区道路
事業④

織笠 町 町 直接 継続 187,000 24 ～43 D － 1 － 17 － 26

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工
事進捗を見込む。

44 D － 15 － 1 －

山田地区津波
復興拠点整備
事業

山田 町 町 直接 継続 4,279,000 24 ～ 27

24

24年6月、測量基本設計業務発注

42 D － 1 － 16 －
織笠地区道路
事業③

織笠 町 町 直接 継続 187,000 24 ～ 26

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工
事進捗を見込む。

北浜地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）

北浜 町 町 直接 継続 21,000 24

25年1月工事発注。（25年度に繰越、4月完了）

地権者等戸籍
データシステ
ム整備事業

町内 町 町 直接 継続 84,000 24 ～47 ◆ D － 17 － 1 － 1

～45 D － 23 － 4 －

24

24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。

48 ◆ D － 23 － 2 － 1
簡易宿泊施設
整備事業

船越 町 町 直接 継続 30,000 24 ～ 24

27

25年1月～3月、高台用地買収および立木等補償等契約／25年
1月～立木伐採作業中

46 D － 23 － 5 －

山田地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）

山田 町 町 直接 継続 151,000 24 ～ 24

24年6月、測量基本設計業務発注

織笠地区防災
集団移転促進
事業

織笠 町 町 直接 継続 12,146,000 24 ～52 D － 23 － 6 －

53 D － 23 － 7 －

船越・田の浜
地区防災集団
移転促進事業

船越・田
の浜

町 町 直接 継続 11,623,000 24 ～ 27

24年10月、測量・詳細設計発注／25年1月～3月高台用地買
収、立木等補償契約／25年2月～立木伐採作業



23
24 105,875 0 -
25 297,500
26
27

累計 403,375 0 0
23
24 75,250
25 1,790,250
26 175,000
27

累計 2,040,500 0 0
23
24 399,000 1,447 -
25 3,568,250
26 5,218,500
27

累計 9,185,750 1,447 0

23

24 142,725 21,755 -

25 397,650
26
27

累計 540,375 21,755 0

23

24 48,675 8,258 -

25
26
27

累計 48,675 8,258 0
23
24 153,750 91,572 -
25
26
27

累計 153,750 91,572 0
23
24 75,000 50,040 -
25
26
27

累計 75,000 50,040 0
23
24 30,750 12,107 -
25
26
27

累計 30,750 12,107 0
23
24 69,750 43,537 -
25
26
27

累計 69,750 43,537 0

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

小谷鳥地区防
災集団移転促
進事業

小谷鳥 町 町 直接 継続 461,000 24 ～54 D － 23 － 8 － 25

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

55 D － 23 － 9 －

北浜地区防災
集団移転促進
事業

北浜 町 町 直接 継続 2,452,000 24 ～ 27

27

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

山田地区防災
集団移転促進
事業

山田 町 町 直接 継続 11,666,000 24

24年6月、測量基本設計業務発注

織笠地区道路
事業（区画整
理）

織笠 町 町 直接 継続 465,000 24 ～58 D － 2 － 2 －

～56 D － 23 － 10 －

26

24年6月、測量基本設計業務発注
今後の詳細設計や工事等についてはＤ-1-14・16及びＤ17-7に
組み替えて実施の予定。

59 D － 17 － 1 －

山田地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

山田 町 町 直接 継続 205,000 24 ～ 24

24

24年6月、測量基本設計業務発注

57 D － 2 － 1 －

山田地区道路
事業（区画整
理）

山田 町 町 直接 継続 1,467,000 24 ～ 27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設
計と工事進捗を見込む。

山田地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）-危
険区域

山田 町 町 直接 継続 100,000 24

織笠地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）-危
険区域

織笠 町 町 直接 継続 93,000 24 ～62 D － 17 － 4 －

～60 D － 17 － 2 －

24

24年6月、測量基本設計業務発注

61 D － 17 － 3 －

織笠地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

織笠 町 町 直接 継続 41,000 24 ～ 24

24年6月、測量基本設計業務発注／25年2月不動産鑑定業務
委託、3月完了



23
24 30,000 0 -
25
26
27

累計 30,000 0 0
23
24 6,084,480 87,008 -
25 425,120
26
27

累計 6,509,600 87,008 0
23
24 1,200 247 -
25 1,200
26
27

累計 2,400 247 0
23
24 82,500 82,500 -
25 560,175
26
27

累計 642,675 82,500 0
23
24
25 280,000
26
27

累計 280,000 0 0
23
24
25 672,000
26
27

累計 672,000 0 0
23
24
25 336,000
26
27

累計 336,000 0 0
23
24 176,850 0 -
25 760,455
26
27

累計 937,305 0 0
23
24
25 1,503,750
26
27

累計 1,503,750 0 0

今後、低地部（危険区域）の利用方針について住民合意形成を
図る

63 D － 17 － 5 －

田の浜地区都
市再生区画整
理事業（都市
再生事業計画
案作成事業）-
危険区域

田の浜 町 町 直接 継続 40,000 24 ～ 24

25

24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計

市街地復興効
果促進事業

山田町 町 町 直接 継続 8,137,000 24

北浜・山田地
区道路事業

北浜・山
田

町 町 直接 継続 1,917,000 24 ～71 D － 1 － 18 －

～65 ★ F － 2 － 1 － 1

27

24年6月、測量基本設計業務発注

72 D － 4 － 4 －

災害復興公営
住宅整備事業
（町整備分）

大沢 町 町 直接 継続 640,000 25 ～ 26

27

69 ◆ D － 4 － 2 － 2
住宅再建相談
会

町内 県 県 直接 継続 5,200 24 ～ 27

H24年度から実施中
H26以降については現在検討中

災害復興公営
住宅整備事業
（町整備分）

山田 町 町 直接 継続 3,840,000 25

危険住宅移転
事業

町内 町 町 直接 継続 3,277,620 24 ～75 D － 13 － 1 －

～73 D － 4 － 5 －

27

平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度
から実施。

76 D － 17 － 6 －

山田地区都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業）

山田 町 町 直接 継続 8,261,000 25 ～ 27

74 D － 4 － 6 －

災害復興公営
住宅整備事業
（町整備分）

船越 町 町 直接 継続 1,920,000 25 ～ 27



23
24 147,750 0 -
25 720,000
26
27

累計 867,750 0 0
23
24 22,500 17,242 -
25
26
27

累計 22,500 17,242 0
23
24 18,750 14,400 -
25 165,000
26
27

累計 183,750 14,400 0
23
24 75,000 50,037 -
25
26
27

累計 75,000 50,037 0
23
24 -
25 616,000
26
27

累計 616,000 0 0
23
24 -
25 308,000
26
27

累計 308,000 0 0
23
24 -
25 308,000
26
27

累計 308,000 0 0
23
24 -
25 308,000
26
27

累計 308,000 0 0
23
24
25 4,000
26
27

累計 4,000 0 0

27

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

織笠地区都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業）

織笠 町 町 直接 継続 1,450,000 24

24年6月、測量基本設計業務発注

下水道事業
（管路布設及
び布設替事
業）

山田
織笠

町 町 直接 継続 3,205,000 24 ～79 D － 21 － 2 －

～77 D － 17 － 7 －

27

24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注

80 D － 17 － 8 －

大沢地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

大沢 町 町 直接 継続 100,000 24 ～ 24

26

78 D － 21 － 1 －

下水道事業
（下水道基本
計画策定事
業）

山田
織笠
船越

町 町 直接 継続 30,000 24 ～ 24

24.12月基本計画書作成業務委託発注

災害復興公営
住宅等整備事
業

山田南部
①

県 県 直接 継続 2,000,000 25

災害復興公営
住宅等整備事
業

山田南部
③

県 県 直接 継続 1,000,000 25 ～84 D － 4 － 9 －

～82 D － 4 － 7 －

26

85 D － 4 － 10 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

船越 県 県 直接 継続 1,000,000 25 ～ 26

25

83 D － 4 － 8 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

山田南部
②

県 県 直接 継続 1,000,000 25 ～ 26

山田町公営住
宅等長寿命化
計画策定事業

町内 町 町 直接 継続 5,000 25 ～90 ◆ D － 4 － 5 － 1



23
24
25 4,000
26
27

累計 4,000 0 0
23
24 -
25 1,920
26
27

累計 1,920 0 0
23
24
25 650,960
26
27

累計 650,960 0 0
（注） 23 180,250 81,540 0

1 24 3,471,605 135,866 0
25 4,798,474 0 0

2 26 621,250 0 0
3 27 0 0 0
4 9,071,579 217,406 0

23 4,500 4,043 0
24 14,666,003 1,456,865 2,613

5 25 23,764,875 0 0
6 26 12,120,361 0 0

27 0 0 0
7 50,555,739 1,460,908 2,613

59,627,318 1,678,314 2,613

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

南部・船
越

県 県 直接 継続 48,000 25 ～93 ◆ D － 4 － 7 － 1 26

95 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

山田町 県 県 直接 継続 813,700 25 ～ 25

91 ◆ D － 4 － 5 － 2

町営住宅等シ
ステム改修事
業

町内 町 町 直接 継続 5,000 25 ～ 25

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、1,728,250千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 13,867 10,284 -
25 11,895
26
27

累計 25,762 10,284 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 13,867 10,284 0

5 25 11,895 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
25,762 10,284 0
25,762 10,284 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

67 E － 1 ～ 27

24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定・

継続 38,760 24町 町 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業
（個人設置型）

町内

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、10,284千円

山田町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省


