
（様式１）
山田町 総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

山田町東日本大震災
復興交付金基金残高

山田町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

山田町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

59,379,225 57,480 23,615,751

執行
年度
23
24
25
26
27

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

2,317,102

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

6,107,138

13,659,638 9,116,327合　計

山田町

14,137,858

610,547

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

28,723,229
23,797,949

4,043
1,479,463

35,509,825
16,746,592

4,500
16,273,960

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

合　計

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

53,739,923

180,250 81,540

82,937,496

5,511,997
1,931,200

742,500

5,293,691

＜参考＞

交付分



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 15,755 10,094 -
25 26,244 12,039 - 25年4月より現場作業（試掘調査）着手
26 25,317 10,584 26年4月より現場作業（試掘調査）着手
27 16,762

累計 84,078 32,717 0
23
24 3,776 2,130 -
25 9,840 7,317 - 平成25年4月から26年2月　試掘等調査
26 2,736 平成26年5月　試掘等調査

27
累計 13,616 12,183 0
23
24 60 5 55
25
26
27

累計 60 5 55
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 3,836 2,135 55
25 9,840 7,317 0

2 26 0 2,736 0
3 27 0 0 0
4 13,676 12,188 55

23 0 0 0
24 15,755 10,094 0

5 25 26,244 12,039 0
6 26 25,317 10,584 0

27 16,762 0 0
84,078 32,717 0
97,754 44,905 55

17

68 ◆ A －

山田町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 28継続 126,000 24

A

4 －

町 町 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

町内

27

A － － －

－ 1

24年5月より現場作業（試掘調査）着手

平成24年5月から24年9月　試掘等調査

平成24年11月　測量機器操作説明会

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

（山田町） 県

24 ～直接 24
埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

(山田町） 県 県 完了 76

A －

～

－ － － ～

4 － 2

県 直接 継続 57,585 24 ～2 －

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
0 0 0
0 0 0

山田町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

全体
事業
期間

～

～－

省庁名 厚生労働省

－ －

B －

－

事業番号

B －

－

－

B －

B － －

～

～－

（様式２B）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道県
交付分

各年度
別合計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 199,500 40,312 -
25 159,178 10 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施
26 0
27

累計 199,500 199,490 10
23
24 18,750 8,682 -
25 9,922 146 25.7月漁港施設用地嵩上（2,001㎥分）着工、.3月完了。
26
27

累計 18,750 18,604 146
23
24 7,500 0 -

25 0 -
上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで
きなかった。

26 0 - H26はC-6-4（直接補助）より負担
27

累計 7,500 0 0
23
24 465,000 204,212 -
25 457,250 638,579 - ほ場整備工事実施中
26 897,450 310,000 - ほ場整備工事22ha完成
27

累計 1,819,700 1,152,791
23
24 35,250 787 －
25 53,677 0 - 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
26 0 0 - 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
27

累計 88,927 787
23
24 28,500 787 －
25 52,177 0 - 工事入札不調により契約なし
26 0 0 - 他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし。
27

累計 80,677 787
23
24 75,000 0 -
25 74,454 - 25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月～3月建物建築工
26 500 46 H27.1月施設敷地内の舗装工事～27.3月完了
27

累計 75,000 74,954 46

山田町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

14 C － 5 ～ 24

24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。
24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。

16 C － 6 － 2

織笠 県

県 直接

本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施
工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた

131,520 24 ～

15 C － 6 －

県 町 間接 完了 266,000 24－ 1 －

大浦地区漁業
集落防災機能
強化事業

大浦

24

24.7月漁港施設用地嵩上工事（2,500㎥分）着工、11月完了。
災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。

町 間接 完了 25,000 24 ～1 －

漁港施設用地
整備事業（織
笠漁港）

18 C － 1 － 1 －

間接 継続 10,000 24 ～ 27－

漁港施設用地
整備事業（小
谷鳥漁港）

小谷鳥 県 町

26

H24に建築設計実施
H25.8月末に工事契約予定

漁港環境整備
事業

（山田町）
大浦漁港
区域内

県 県 直接 継続19 C － 1 － 2 －

継続 2,860,000 24 ～ 30

H25年2月末工事契約
農用地災害復
旧関連区画整
理事業(復興
基盤総合整備
事業）

（山田町）
山田地区

県

26

H24に建築設計実施
H25.8月末に工事契約予定

49 C － 4 － 1

県 直接 継続 111,160 24 ～3 －
漁港環境整備
事業

（山田町）
船越漁港
区域内

県20 C － 1 －

同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度
に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。

間接 完了 100,000 24 ～ 26－

被災地域農業
復興総合支援
事業（ミニライ
スセンター整
備）

織笠 県 町

（様式２C)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 90,000 0 -
25 68,685 - 25.12月より設計、機械購入、26.2月～3月建物建築工事、26年
26 414 20,901 H27.1月施設敷地内の舗装工事～27.3月完了
27

累計 90,000 69,099 20,901
23
24 888,750 212,766 -
25 -107,292 - 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施（前年度契約済の
26 783,276 - 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
27

累計 888,750 888,750 0
23
24 552,960 0 -
25 125,340 14,004 - 25年度提出の使途内訳調書の記載額の合計
26 319,594 0 - 26年度の使途内訳調書提出の実績なし
27 511,092

累計 1,508,986 14,004 0
23
24 969,375 0 -
25 1,051,875 93,042 - 25年度は1社の応募
26 214,383 - 26年度は2社の応募
27

累計 2,021,250 307,425 0
23
24 56,000 0 -
25 112,000 23,835 - 25年度は3社の応募
26 0 - 26年度は応募件数0
27

累計 168,000 23,835 0
23
24 10,000 5,000 －
25 40,000 11,502 －
26 7,188 － 計画策定中
27

累計 50,000 23,690
23
24
25 1,503,750 2,655,000 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 1,151,250 1,523,761 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）、26.6月から用地買収及び移転補償

27 1,817,250
累計 4,472,250 4,178,761 0
23
24
25 71,250 22,027 - 25.7月漁港施設用地嵩上（2,481㎥分）着工、.26.6月完了予定
26 0 - 災害復旧工事の影響により残工事費の発注を見合わせたもの
27

累計 71,250 22,027 0

H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了
H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地

町 間接50 C － 4 － 2 －

1,185,000 24 ～ 24

24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完

大沢地区漁業
集落防災機能
強化事業

大沢 県 町 間接 継続51 C － 5 － 2 －

完了 120,000 24 ～ 26

同上
被災地域農業
復興総合支援
事業（農作業
機械施設等整
備）

織笠 県

27

66 C － 7 － 1

町 直接 継続 1,886,235 24 ～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

山田町 町64 ☆ F － 1 －

直接

24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業
は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件

70 ◆ C － 7 － 1 －

直接 継続 3,600,000 24 ～ 27－

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
加工流通施
設）

町内 町 町

50,000 24 ～ 27

復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

(山田町）
山田地区

県 県 直接 継続81 C － 1 － 4 －

継続 420,000 24 ～ 27

25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行った
ため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。

1

水産業共同利
用施設復興整
備事業（設備
等支援）

町内 町 町

27

87 C － 6 － 3

町 直接 継続 5,963,000 25 ～4 －

大沢地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

大沢 町86 C － 5 －

直接 継続 95,000 25 ～ 27－

漁港施設用地
整備事業（織
笠漁港）（直接
補助分）

織笠 町 町



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 42,000 0 - C-6-2に同じ
26 912 - H27.3月臨港道路分の測量設計発注（県の災害復旧工事との
27

累計 42,000 912 0
23
24
25 587,535 113,884 - 25.5月～集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉
26 346,850 446,706 - 26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注
27 578,499

累計 1,512,884 560,590 0
23
24
25 8,000 5,636 －
26 － 計画策定中
27

累計 8,000 5,636
23
24
25 67,829 0
26 0
27

累計 67,829 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,818,250 472,546 0
25 678,933 860,664 156

2 26 897,450 1,101,378 20,947
3 27 0 0 0
4 3,394,633 2,434,588 21,103

23 0 0 0
24 1,578,335 0 0

5 25 3,493,750 2,921,792 0
6 26 1,817,694 2,185,762 0

27 2,906,841 0 0
7 9,796,620 5,107,554 0

13,191,253 7,542,142 21,103

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は 漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

町 直接88 C － 6 － 4 －

2,017,180 25 ～ 27

大浦地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

大浦 町 町 直接 継続89 C － 5 － 3 －

継続 56,000 25 ～ 27

漁港施設用地
整備事業（小
谷鳥漁港）（直
接補助分）

小谷鳥 町

27

H25.7に計画策定に着手

94 ☆ F － 3 － 1

県 直接 継続 10,000 25 ～3 － 1

観光資源（海
浜）復旧・復興
計画調査事業

浦の浜地
区

県92 ◆ C － 1 －

～－ 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 347,325 112,972 -

25 742,500 1,468,617 -
25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
締結（25.12.13）

26 907,500 76,579 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）、用地買収及び移転補償。

27 1,308,450
累計 3,305,775 1,658,168 0
23
24 811,800 41,322 -
25 664,950 28,153 - 25.5月～測量及び詳細設計に着手

26 260,838 -
26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
締結（27.1月）、27.2月から用地買収及び移転補償

27
累計 1,476,750 330,313 0
23
24 22,274 0 -

25 57,750 70,403 -
25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
締結（25.12.13）

26 -2,340 11,961 27.3月工事完了
27

累計 80,024 68,063 11,961
23
24 51,149 1,650 -

25 39,036 -
25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
締結（25.8.15）

26 -286 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の内訳変更による調整減含む）

27
累計 51,149 40,400 0
23
24 42,000 42,000 -
25 69,000 65,976 3,024 25年3月事業完了
26
27

累計 111,000 107,976 3,024
23
24 1,500 501 -
25 1,500 1,071 - 25年度分は26年2月着手、3月完了
26 1,500 1,236 - 26年度分は26年6月着手、12月完了
27

累計 4,500 2,808 0

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告山田町

都市防災総合
推進事業（復
興まちづくり計
画策定）

大沢、柳
沢・北浜、
山田、織
笠、船
越、田の
浜、大浦・
小谷鳥

町 町 直接 完了 148,000 24 ～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 27

24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及
び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行工事区間分

3 D － 1 －

町 町 直接 継続 4,007,000 24－ 1 －
田の浜地区道
路事業

田の浜

27

D － 20 － 1 －

7 D

直接 完了 97,000 24 ～ 26－
小谷鳥地区道
路事業

小谷鳥 町 町

24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了

4 D － 1 － 3

町 直接 継続 2,590,000 24 ～2 －
大浦地区道路
事業

大浦 町

本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むもの
であるが、住民同意（戸数確保）に時間を要し、実施条件である

継続 62,000 24 ～ 27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた

大沢地区道路
事業①

大沢 町 町 直接5 D － 1 － 4 －

－ 20 － 2 －

都市防災総合
推進事業（防
災倉庫整備）

山田・船
越・田の
浜・大浦・
織笠・大
沢

町 町 直接 継続 6,000 24 ～ 26

24年度分は25年2月着手、3月完了

25

24年4月業務委託発注、25年10月完了予定

6

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 9,000 7,875 1,125
25
26
27

累計 9,000 7,875 1,125
23 4,500 4,043 -
24 54,000 56,332 -
25 -1,923 48 事業完了に伴う前年契約額（繰越分）の清算。26.3月事業完
26
27

累計 58,500 58,452 48
23
24 100,500 13,977 -
25 3,307 - 26.1月～防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 100,500 17,284 0
23
24 8,250 2,110 -
25 0 -
26
27

累計 8,250 2,110 6,140
23
24 40,000 40,000 0
25
26
27

累計 40,000 40,000 0
23
24 400 399 -
25 400 399 - 25年度分は25年4月着手、5月完了
26 0 2 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したも
27

累計 800 798 2
23
24 -
25 - 交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
26
27

累計 0 0 0
23
24 123,750 115,550 -
25 82,500 27,433 - 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中
26 412,500 331,628 - 26年12月に工事発注、実施中
27 742,500

累計 1,361,250 474,611 0

5 －

24

24年10月工事発注、25年3月完了

13 ◆ D － 20 － 2 － 1
非常食備蓄事
業

山田・船
越・田の
浜・大浦・
織笠・大
沢

町 町 直接 完了 1,000 24 ～ 25

27

24年度分は25年1月着手、2月完了

22 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（大沢地
区）
(主)重茂
半島線
大沢～浜
川目

県 県 直接 継続 3,420,000 24 ～ 29

25年3月用地測量発注、実施中

防災型シンボ
ルロード整備
事業

（山田地
区）
（一）陸中
山田停車
場線
山田

県 県 直接 廃止 200,000 25

－ 23 － 1 －

織笠地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）

織笠 町 町 直接 完了 78,000 23 ～ 24

24年6月、測量基本設計業務発注／24.年11月～3月、不動産
鑑定

～ 24

24年8月～25年3月、基本設計／24年12月～25年1月、不動産
鑑定

－

都市防災総合
推進事業（地
域防災計画等
策定）

町内

12 ◆ D － 20 － 1 － 1

防災行政無線
デジタル設備
整備事業

町内 町 町 直接 完了 301,696 24 ～

町 町 直接 完了 13,000 24 ～ 32

24年4月業務委託発注、25年3月完了

D － 20 － 3

10 D － 23 － 2 －

8

24

24年8月～25年3月、基本設計／24年12月～25年3月、不動産
鑑定船越・田の浜

地区防災集団
移転促進事業
（計画策定費）

船越・田
の浜

町 町 直接

9 D

継続 134,000 24 ～

11 D － 23 － 3 －

小谷鳥地区防
災集団移転促
進事業（計画
策定費）

小谷鳥 町 町 直接 完了

～21 D － 1 －

11,000 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 180,250 81,540 -
24 1,408,750 2,158 -
25 201,250 1,073,434 - 25年6月、本体工事発注。（72戸）
26 75,478 89,314 完成
27

累計 1,790,250 1,232,610 89,314
23 0
24 1,811,250 2,248 -
25 2,213,750 208,499 - 大沢、北浜地質調査済み（H26.2完了）
26 621,250 3,626,725 - 大沢、H27.1工事発注　35戸
27

累計 4,646,250 3,837,472 0
23
24 65,625 -
25 0 - 応募なし
26 0 - 応募なし
27

累計 65,625 0 0
23
24 14,070 -
25 89,989 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
26 16,567 - 40戸に補助
27

累計 104,059 16,567 0
23
24 2,160 -
25 13,815 0 - 災害公営住宅が未完成のため、未実施
26 1,763 30戸に補助
27

累計 15,975 1,763 0
23
24 3,200 -
25 0 - 区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて
26 3,200
27

累計 3,200 0 3,200
23
24 15,200 14,599
25 601
26
27

累計 15,200 14,599 601
23
24 11,200 0 -
25 3,784 - 25年6月工事契約・工事中。
26
27

累計 11,200 3,784 0

30 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（山田町）
豊間根地
区

県 県 直接 継続 15,670 24 ～ 25

～29 ◆ D － 1 － 6 － 1

32

28 ◆ D － 1 － 5 － 1

防災型シンボ
ルロード調査
事業

（山田地
区）
（一）陸中
山田停車
場線

県 県 直接 廃止 4,000 24 ～ 24

24

24年7月予備設計等発注、25年3月完了

26 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

（山田町） 県 県 直接 継続 956,040 24 ～ 32

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

（大沢地
区）
(主)重茂
半島線

県 県 直接 完了 19,000 24

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

（山田町） 県 県 直接 継続 150,000 24

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（山田町） 県 県 直接 継続 185,040 24 ～27 D － 6 － 1 －

災害公営住宅
整備事業

（山田町）
豊間根地
区

県 県 直接 完了 1,510,770 23 ～ 25

24年10月、実施設計発注。

直接 継続 5,310,000 24 ～ 26

23 D － 4 － 1 －

～25 D － 4 － 3 －

24 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

山田北・
中部地区

県 県

25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 800 1,064 -
25 0 - 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
26 0 - 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
27

累計 800 1,064 0
23
24 14,400 0 -
25 27,840 0 - 本体工事が未着手のため、未実施
26
27

累計 42,240 0 0
23
24 36,300 7,152 -
25 56,100 58,828 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 56,100 -386 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の内訳変更による調整減含む）

27
累計 148,500 65,594 0
23
24 172,425 7,254 -
25 280,500 445,671 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 0 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.4月
から用地買収・移転補償交渉

27
累計 452,925 452,925 0
23
24 3,300 0 -
25 4,950 0 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
26 0 - 同上
27

累計 8,250 0 0
23
24 8,250 3,300 -
25 83,325 0 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
26 0 - 同上
27

累計 91,575 3,300 0
23
24 8,250 5,502 -
25 83,325 84,253 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 22,431 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.6月
から用地買収及び移転補償

27 398,475
累計 490,050 112,186 0
23
24 37,125 11,408 -
25 99,825 0 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
26 0 - 同上
27

累計 136,950 11,408 0

38 D － 1 － 12 －
山田地区道路
事業④

山田 町 町 直接 継続 238,000 24 ～ 27

24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工

～37 D － 1 － 11 －

36 D － 1 － 10 －
山田地区道路
事業②

山田 町 町 直接 継続 262,000 24 ～ 27

27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工

34 D － 1 － 8 －
山田・織笠地
区道路事業

山田・織
笠

町 町 直接 継続 1,120,000 24 ～ 29

24年6月、測量基本設計業務発注／25年1月～道路予定地立
木伐採／25年2月～3月支障物件（建物）調査

山田地区道路
事業③

山田 町 町 直接 継続 594,000 24

27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた

大沢地区道路
事業②

大沢 町 町 直接 継続 248,000 24

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工

山田地区道路
事業①

山田 町 町 直接 継続 22,000 24 ～35 D － 1 － 9 －

～33 D － 1 － 7 －

27

D-2-1山田地区道路事業（区画整理）の延長分として設計業務
実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。

県営住宅シス
テム改修事業

（山田町） 県 県 直接 継続 1,330 24 ～31 ◆ D － 4 － 1 － 2 24

24年12月委託発注、平成25年3月完了

32 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

山田北・
中部地区

県 県 直接 継続 52,800 24 ～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 825 0 -
25 7,425 0 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
26 0 - 同上
27

累計 8,250 0 0
23
24 50,325 0 -
25 174,075 306,900 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 82,500 60,088 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）

27 198,760
累計 505,660 366,988 0
23
24 26,400 0 -
25 122,100 0 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
26 60,637 0 - 同上
27

累計 209,137 0 0
23
24 18,150 3,852 -
25 82,500 123,610 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 26,812 -9,138 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の内訳変更による調整減含む）

27
累計 127,462 118,324 0
23
24 18,150 3,852 -
25 82,500 123,610 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 26,812 26,325 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）

27 26,812
累計 154,274 153,787 0
23
24 147,750 18,022 -
25 1,633,500 2,606,724 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 2,535,750 336,640 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.4月
から用地買収及び移転補償

27 480,949
累計 4,797,949 2,961,386 0
23
24 15,750 10,507 -
25 1,671 - 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計（前年度契約繰越分）
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 15,750 12,178 0
23
24 113,250 100,125 -
25 52 - 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計（前年度契約繰越分）
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 113,250 100,177 0

46 D － 23 － 5 －

山田地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）②

山田 町 町 直接 継続 151,000 24 ～ 24

24年6月、測量基本設計業務発注

～45 D － 23 － 4 －

44 D － 15 － 1 －

山田地区津波
復興拠点整備
事業

山田 町 町 直接 継続 6,780,694 24 ～ 29

24

24年6月、測量基本設計業務発注

42 D － 1 － 16 －
織笠地区道路
事業③

織笠 町 町 直接 継続 251,400 24 ～ 28

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工

山田地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）①

山田 町 町 直接 継続 21,000 24

26
織笠地区道路
事業②

織笠 町 町 直接 継続 327,000 24

24年6月、測量基本設計業務発注

織笠地区道路
事業④

織笠 町 町 直接 継続 187,000 24 ～43 D － 1 － 17 －

～41 D － 1 － 15 －

27

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工

山田地区道路
事業⑤

山田 町 町 直接 継続 23,000 24 ～39 D － 1 － 13 － 27

D-2-1山田地区道路事業（区画整理）の延長分として設計業務
実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。

40 D － 1 － 14 －
織笠地区道路
事業①

織笠 町 町 直接 継続 859,330 24 ～ 29



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 67,200 65,100 -
25 0 2,100 25年11月完了
26
27

累計 67,200 65,100 2,100
23
24 24,000 22,863 1,137
25
26
27

累計 24,000 22,863 1,137
23
24 4,442,375 133,056 -
25 3,320,625 5,669,622 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 1,750,000 324,315 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.4月
から用地買収及び移転補償

27
累計 9,513,000 6,126,993 0
23
24 249,375 268,052 -
25 5,014,625 3,688,628 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 3,815,000 278,648 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.4月
から用地買収及び移転補償

27
累計 9,079,000 4,235,328 0
23
24 105,875 0 -
25 297,500 75,670 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 21,293 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.10月
工事完了

27
累計 403,375 96,963 0
23
24 75,250
25 1,790,250 457,545 - 移転促進区域の一部買い取り112件（26.2.14～26.3.12）、現況
26 175,000 572,918 - 26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注
27

累計 2,040,500 1,030,463 0
23
24 399,000 1,446 -
25 3,568,250 9,184,304 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 5,218,500 0 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注、26.4月
から用地買収・移転補償交渉

27
累計 9,185,750 9,185,750 0
23
24 142,725 21,755 -
25 397,650 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 0 - 本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により
27

累計 540,375 21,755 0

57 D － 2 － 1 －

山田地区道路
事業（区画整
理）

山田 町 町 直接 継続 1,467,000 24 ～ 28

24年6月、測量基本設計業務発注
今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設

～56 D － 23 － 10 －

55 D － 23 － 9 －

山田地区防災
集団移転促進
事業①

北浜 町 町 直接 継続 2,452,000 24 ～ 30

30

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

53 D － 23 － 7 －

船越・田の浜
地区防災集団
移転促進事業

船越・田
の浜

町 町 直接 継続 11,623,000 24 ～ 27

24年10月、測量・詳細設計発注／25年1月～3月高台用地買
収、立木等補償契約／25年2月～立木伐採作業

山田地区防災
集団移転促進
事業②

山田 町 町 直接 継続 11,666,000 24

27

25年1月～3月、高台用地買収および立木等補償等契約／25年
1月～立木伐採作業中

織笠地区防災
集団移転促進
事業

織笠 町 町 直接 継続 12,146,000 24

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

小谷鳥地区防
災集団移転促
進事業

小谷鳥 町 町 直接 継続 461,000 24 ～54 D － 23 － 8 －

～52 D － 23 － 6 －

26

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

25年1月工事発注。（25年度に繰越、4月完了）

地権者等戸籍
データシステ
ム整備事業

町内 町 町 直接 完了 84,000 24 ～47 ◆ D － 17 － 1 － 1 24

24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。

48 ◆ D － 23 － 2 － 1
簡易宿泊施設
整備事業

船越 町 町 直接 完了 30,000 24 ～ 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 48,675 8,258 -
25 0 - 他事業に整理したもの（第6回申請時：D-1-14,D-1-16,D-17-7）
26 0 - 同上
27

累計 48,675 8,258 0
23
24 153,750 91,572 -
25 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 153,750 91,572 0
23
24 75,000 50,040 -
25 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 15,951 - 26.4月計画策定業務発注
27

累計 75,000 65,991 0
23
24 30,750 12,107 -
25 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 30,750 12,107 0
23
24 69,750 43,537 -
25 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 69,750 43,537 0
23
24 30,000 0 -
25 14,175 - 25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定
26 5,589 - 26.10月地盤解析調査業務発注
27

累計 30,000 19,764 0
23
24 6,084,480 87,008 -
25 657,760 3,206,764 - 25年度提出の使途内訳調書の記載額の合計に25年度債務負
26 1,130,719 3,672,928 - 26年度提出の使途内訳調書の記載額の合計
27 2,057,013

累計 9,929,972 6,966,700 0
23
24 1,200 247 -
25 1,200 108 - H25年度　2回開催
26 638 - H26年度　9回開催
27

累計 2,400 993 0

69 ◆ D － 4 － 2 － 2
住宅再建相談
会

町内 県 県 直接 継続 5,200 24 ～ 27

H24年度から実施中
H26以降については現在検討中

～65 ★ F － 2 － 1 － 1

63 D － 17 － 5 －

田の浜地区都
市再生区画整
理事業（都市
再生事業計画
案作成事業）-
危険区域

田の浜 町 町 直接 継続 40,000 24 ～ 26

27

24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計

61 D － 17 － 3 －

織笠地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

織笠 町 町 直接 継続 41,000 24 ～ 26

24年6月、測量基本設計業務発注／25年2月不動産鑑定業務
委託、3月完了

市街地復興効
果促進事業

山田町 町 町 直接 継続 12,412,467 24

26

24年6月、測量基本設計業務発注山田地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）-危
険区域

山田 町 町 直接 継続 100,000 24

今後、低地部（危険区域）の利用方針について住民合意形成を
図る

織笠地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）-危
険区域

織笠 町 町 直接 継続 93,000 24 ～62 D － 17 － 4 －

～60 D － 17 － 2 －

24

24年6月、測量基本設計業務発注

24年6月、測量基本設計業務発注

織笠地区道路
事業（区画整
理）

織笠 町 町 直接 継続 59,000 24 ～58 D － 2 － 2 － 26

24年6月、測量基本設計業務発注
今後の詳細設計や工事等についてはＤ-1-14・16及びＤ17-7に

59 D － 17 － 1 －

山田地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

山田 町 町 直接 継続 205,000 24 ～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 82,500 82,500 -
25 560,175 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 153,678 - 27.1月詳細設計業務発注
27

累計 642,675 236,178 0
23
24
25 280,000 0 - 用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手

26 36,257 -
債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結（27.3月）、
27.2月から用地買収

27 282,732
累計 562,732 36,257 0
23
24
25 672,000 0 - 用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手

26 1,186,440 2,967,985 -
債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約（26.5月）及び建
物譲渡予約契約締結（27.3月）、26.9月から用地買収

27 1,109,545
累計 2,967,985 2,967,985 0
23
24
25 336,000 43,168 - 25.6月～測量設計着手26.3月完了、用地取得1件

26 140,011 782,018 -
債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約（26.5月）及び建
物譲渡予約契約締結（大浦第1：26.8月、大浦第2：26.5月）、27.2
月から用地買収及び移転補償

27 349,175
累計 825,186 825,186 0
23
24 176,850 0 -
25 760,455 0 - 25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
26 19,224 - 申請件数6件
27

累計 937,305 19,224 0
23
24

25 1,922,250 3,472,500 -
25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
締結（25.8.15）

26 1,754,448 1,237,970 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）、26.4月から移転補償

27 1,509,633
累計 5,186,331 4,710,470 0
23
24 147,750 0 -

25 720,000 867,750 -
25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
締結（25.4.1）

26 239,049 203,053 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）、26.5月から移転補償

27 77,376
累計 1,184,175 1,070,803 0

～77 D － 17 － 7 －

76 D － 17 － 6 －

山田地区都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業）

山田 町 町 直接 継続 10,458,000 25 ～ 30

27

24年度は計画策定（測量基本設計）業務が完了せず、工事実
施に至らなかった。

74 D － 4 － 6 －

災害復興公営
住宅整備事業
（大浦）

大浦 町 町 直接 継続 1,064,030 25 ～ 28

織笠地区都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業）

織笠 町 町 直接 継続 1,578,900 24

28
災害復興公営
住宅整備事業
（山田中央）

山田 町 町 直接 継続 4,039,150 25

危険住宅移転
事業

町内 町 町 直接 継続 3,277,620 24 ～75 D － 13 － 1 －

～73 D － 4 － 5 －

27

平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度
から実施。

北浜・山田地
区道路事業

北浜・山
田

1,917,000 24 ～71 D － 1 － 18 － 30

24年6月、測量基本設計業務発注

72 D － 4 － 4 －

災害復興公営
住宅整備事業
（大沢下条）

大沢 町 町 直接 継続 643,123 25 ～ 27

町 町 直接 継続



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 22,500 17,242 -
25 0 - 25.4月より基本計画書作成業務を継続実施（前年度契約済の
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 22,500 17,242 0
23
24 18,750 14,400 -
25 165,000 30,111 - 26.3月処理場実施設計業務完了
26 141,750 60,999 - 26.5月に26年度工事委託実施協定締結
27 219,267

累計 544,767 105,510 0
23
24 75,000 50,037 -
25 0 - 25.4月より測量基本設計業務を継続実施（前年度契約済の繰
26 0 - 26年度は発注実績なし
27

累計 75,000 50,037 0
23
24 -
25 616,000 0 - 飯岡発注なし
26 0 － 飯岡発注なし
27

累計 616,000 0 0
23
24 -
25 308,000 95,930 - 妻の神土地取得、設計発注
26 680,396 - H26.12工事発注　52戸
27

累計 308,000 776,326 0
23
24 -
25 308,000 0 - 山田南：建物の配置等を検討中
26 6,539 - 造成設計発注
27

累計 308,000 6,539 0
23
24 -
25 308,000 0 - 建物の配置等を検討中
26 0 - 戸数調査による計画の見直し
27

累計 308,000 0 0
23
24
25 4,000 2,830 1,170 25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了
26
27

累計 4,000 2,830 1,170

～90 ◆ D － 4 － 5 － 1

85 D － 4 － 10 －
災害公営住宅
整備事業

船越 県 県 直接 継続 1,000,000 25 ～ 26

25

83 D － 4 － 8 －
災害公営住宅
整備事業

山田南部
②

県 県 直接 継続 1,535,230 25 ～ 26

山田町公営住
宅等長寿命化
計画策定事業

町内 町 町 直接 完了 5,000 25

26

78 D － 21 － 1 －

下水道事業
（下水道基本
計画策定事
業）

山田
織笠
船越

町 町 直接 継続 30,000 24 ～ 24

24.12月基本計画書作成業務委託発注

災害公営住宅
整備事業

山田南部
①

県 県 直接 継続 2,000,000 25

災害公営住宅
整備事業

山田南部
③

県 県 直接 継続 1,000,000 25 ～84 D － 4 － 9 －

～82 D － 4 － 7 －

26

24年6月、測量基本設計業務発注

下水道事業
（管渠及び補
完施設）

山田
織笠

町 町 直接 継続 794,483 24 ～79 D － 21 － 2 － 28

24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注

80 D － 17 － 8 －

大沢地区都市
再生区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

大沢 町 町 直接 継続 100,000 24 ～ 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 4,000 1,816 2,184 26.2月システム改修業務着手、3月事業完了
26
27

累計 4,000 1,816 2,184
23
24 -
25 1,920 0 - 建物の配置等を検討中
26 0 -
27

累計 1,920 0 0
23
24
25 650,960 39,933
26 263,290
27

累計 650,960 303,223 0
23
24
25 29,000 26,460 - 26.1月設計業務着手、26.5月完了予定
26 535,637 472,143 - 26.8月工事発注（27.4月完了）
27

累計 564,637 498,603 0
23
24
25 158,250 209,250 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定

26 171,798 536,020 -
26.4月に上記協定に基づきＨ26分設計施工一括発注（協定額
の変更増含む）、26.5月から用地買収及び移転補償

27 570,701
累計 900,749 745,270 0
23
24
25 240,000 145,202 - 用地取得48件（25.11.18に48件分契約締結）
26 0 - 26年度は実績なし
27

累計 240,000 145,202 0
23
24
25 2,400 0 - 設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。
26 0 - 建物の配置等を検討中
27

累計 2,400 0 0

99 ◆ D － 4 － 6 － 1

災害復興公営
住宅駐車場
（町整備分）船
越地区

船越 町 町 直接 継続 19,500 25 ～ 28

97 D － 17 － 9 －

大沢地区都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業）

大沢 町 町 直接 継続 1,201,000 25 ～ 27

26

91 ◆ D － 4 － 5 － 2

町営住宅等シ
ステム改修事
業

町内 町 町 直接 完了 5,000 25 ～ 25

被災者向け公
営住宅改修事
業（柳沢団地）

柳沢 町 町 直接 継続 645,300 25

山田地区都市
再生区画整理
事業（緊急防
災空地整備事
業）

山田 町 町 直接 継続 320,000 25 ～98 D － 17 － 10 －

～96 D － 4 － 11 －

25

災害公営住宅
駐車場整備事
業

南部・船
越

県 県 直接 継続 48,000 25 ～93 ◆ D － 4 － 7 － 1 26

95 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 594,812 298,375 - 26.5月に26年度工事委託実施協定締結
27 327,437

累計 922,249 298,375 0
23
24
25 37,362 37,362 - Ｄ-23-6織笠防集事業とのアロケーションに伴う負担分

26 110,425 471,583 -
債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約（26.7月）及び建
物譲渡予約契約締結（27.1月）

27 412,300
累計 560,087 508,945 0
23
24
25
26 720,000 1,475,073 - 26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数
27 755,073

累計 1,475,073 1,475,073 0
23
24
25
26 12,600 18,670 - 27年12月に測量設計業務発注
27 8,400

累計 21,000 18,670 0
23
24
25

26 7,000 0 -
漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至ら
なかった。

27 102,630
累計 109,630 0 0
23
24
25
26 159,240 0 受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな
27 58,811

累計 218,051 0 0
23
24
25
26 166,823 0 受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな
27 45,193

累計 212,016 0 0

105 D － 4 － 14 －

災害復興公営
住宅整備事業
（船越第１）

船越 町 町 直接 継続 747,055 26 ～ 28

28

101 D － 4 － 12 －

災害復興公営
住宅整備事業
（織笠跡浜）

織笠 町 町 直接 継続 640,100 26 ～ 27

災害復興公営
住宅整備事業
（大沢小学校
脇）

大沢 町 町 直接 継続 577,494 26

災害復興公営
住宅整備事業
（長林）

船越 町 町 直接 継続 667,205 26 ～106 D － 4 － 15 －

～104 D － 4 － 13 －

28

山田地区(低
地部)都市再
生区画整理事
業（被災市街
地復興土地区
画整理事業）

山田 町 直接 継続 4,938,000 26 ～102 D － 17 － 11 －

～100 D － 21 － 3 －

30

103 D － 22 － 1 －

田の浜地区津
波防災緑地整
備事業

田の浜 町 町 直接 継続 253,500 26 ～ 27

28
下水道事業
（終末処理場
設置）

織笠
山田

町 町 直接 継続 1,634,500 26

町



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 130,640 0 受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな
27 129,592

累計 260,232 0 0
23
24
25
26 88,227 0 受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな
27 115,664

累計 203,891 0 0
23
24
25
26 230 - 27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注
27 316,837

累計 316,837 230 0
23
24
25
26 142,590 - 27.3月に用地買収
27 347,724

累計 347,724 142,590 0
（注） 23 180,250 81,540 0

1 24 3,471,605 135,866 0
25 4,823,224 1,449,121 601

2 26 1,033,750 5,003,024 92,514
3 27 742,500 0 0
4 10,251,329 6,669,551 93,115

23 4,500 4,043 0
24 14,666,003 1,459,085 2,262

5 25 25,183,777 32,559,515 8,526
6 26 21,945,730 14,539,497 11,963

27 11,208,549 0 0
7 73,008,559 48,562,140 22,751

83,259,888 55,231,691 115,866

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に
は 市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してくださ

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

109 D － 4 － 18 －

災害復興公営
住宅整備事業
（長崎第１）

山田 町 町 直接 継続 1,850,035 27 ～ 30

災害復興公営
住宅整備事業
（長崎第２）

山田 町 町 直接 継続 1,222,676 27 ～110 D － 4 － 19 －

～108 D － 4 － 17 －

28

107 D － 4 － 16 －

災害復興公営
住宅整備事業
（田の浜）

田の浜 町 町 直接 継続 712,271 26 ～ 28

28
災害復興公営
住宅整備事業
（船越第８）

船越 町 町 直接 継続 440,174 26

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 13,867 10,284 -
25 19,458 16,479 - 補助金交付決定数54件
26 9,208 10,749 - 補助金交付決定数36件
27 5,706

累計 48,239 37,512 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 13,867 10,284 0

5 25 19,458 16,479 0
6 26 9,208 10,749 0

27 5,706 0 0
48,239 37,512 0
48,239 37,512 0

～

～

山田町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

－

67 E － 1 ～ 27

24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定・

継続 64,322 24町 町 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業
（個人設置型）

町内

E － － －

－ －

E －

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

～

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

－ －

～E － －

E －

都道県
交付分


