

秀禅川河川改修工事かわら版 第3号

発行・編集 山田町建設課

河川改修工事の進捗について

山田町では、令和3年度内の完成を目指し、準用河川秀禅川の改修工事を進めておりましたが、一部の施工区間において完成時期が延伸することとなりましたので、進捗状況等についてお知らせします。

延伸後の工事完了予定時期は赤で表示

① ボックスカルバート及び土砂上げ用管理柵
令和4年3月完了予定
※通行止めは3月中旬に解除しますが、舗装復旧は4月以降を予定しています。



③ 開渠：コンクリートブロック護岸、暗渠：ボックスカルバート
令和4年6月完了予定



④ コンクリートブロック護岸
施工済



凡 例 (準用河川秀禅川)		
施 工 箇 所	開 渠 (地上水路)	
	暗 渠 (地下水路)	
	開 渠 (地上水路)	
	暗 渠 (地下水路)	



工事に伴う騒音や、交通規制等で大変ご迷惑をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願ひいたします。

【問い合わせ先】
山田町建設課建設復旧チーム TEL：0193-82-3111 (内線237)
工事請負者：株式会社力ネナカ TEL：0193-25-0500

※ボックスカルバートとは
地中に埋設される箱型のコンクリート水路のことをいいます。