

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和6年9月26日	
契 約 業 者 名	有限会社 佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9	
工 事 の 名 称	普通河川沢田の沢川改修事業仮設配管設置工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内	
工 事 種 別	水道施設工事	
工 事 概 要	仮設管布設工 HPPE φ75 135.74m 給水管切替工 2個所	
工 期 (自)	令和6年9月27日	
工 期 (至)	令和6年12月5日	
契 約 金 額	2,457,400円(税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和6年度上下水道課発注の「林道沢田線配水管布設替工事（以下「上水道管工事」という。）」にて上水道管の更新に併せて移設を行う予定としていたが、工程調整の結果、仮設配管を設置してからでなければ普通河川沢田の沢川改修・林道沢田線道路改良（第1工区）工事及び上水道管工事が行えないことが判明したことから施工するものである。</p> <p>そのため、当該工事を施工中の者以外に施工させた場合、現場間での調整が難しくなり、また、上水道管工事の施工に重大な影響を及ぼすことが認められる。</p> <p>このことから、当該工事を施工中の者に施工させた場合、工事の安全・円滑に進める上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	普通河川沢田の沢川改修事業仮設配管設置工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 山田 地内				
見積日時	令和6年9月18日 午前9時00分				
予定価格	(税込) 2,629,000 円	最低制限価格	(税込)	— 円	
	(税抜) 2,390,000 円		(税抜)	— 円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(有)佐藤建業	2,234,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書金額2,234,000円で(有)佐藤建業に決定。これに10%を加算した額を請負金額とする。				