

様式第 5 号（別表関係）

（第 2 回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 9 日		
契 約 業 者 名	上野建設 有限会社 代表取締役 上野 勝		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町飯岡第 6 地割 1 6 番地 8		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠（6－3 工区）布設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	マンホール工（組立マンホール工） － 1 箇所 取付管及びます工（ます設置工） － 3 箇所		
工 期 （自）	令和 6 年 9 月 1 8 日		
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日		
変更前の契約金額	3 0 , 7 8 6 , 8 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	－ 1 , 1 2 5 , 3 0 0 円（税込み）		
変更後の契約金額	2 9 , 6 6 1 , 5 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	上記減工に伴う契約金額の減		