

様式第 4 号（別表関係）

（第 1 回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和 8 年 1 月 1 5 日		
契 約 業 者 名	有限会社佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第 3 地割 9 番地 9		
工 事 の 名 称	公共下水道山田管渠舗装復旧（その 3）工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 山田 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要 （変更した内容について記述する。）	舗装復旧面積 -3.74m ²		
工 期 （自）	令和 7 年 1 0 月 2 9 日		
工 期 （至）	令和 8 年 1 月 1 9 日		
変更前の契約金額	7, 9 4 2, 0 0 0 円（税込み）		
変 更 金 額	－ 2 6, 4 0 0 円（税込み）		
変更後の契約金額	7, 9 1 5, 6 0 0 円（税込み）		
変 更 内 容	上記減工に伴う契約金額の減		