

様式第4号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

		担 当 課	商工観光課
変更契約年月日	令和8年2月13日		
契約業者名	大坂建設株式会社 代表取締役社長 大坂 堯		
契約業者の住所	岩手県宮古市宮町一丁目3番43号		
工事の名称	オランダ島浮棧橋解体（浮函）工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 境田町 地内		
工事種別	土木工事		
工事概要 （変更した内容について記述する。）	浮函えい航 － 1 基 回航 － 1 回 建設器具等運搬 － 1 台		
工期（自）	令和7年9月29日		
工期（至）	令和8年3月2日		
変更前の契約金額	21,450,000円（税込み）		
変更金額	－1,014,200円（税込み）		
変更後の契約金額	20,435,800円（税込み）		
変更内容	上記に伴う契約金額の減		