

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

都道府県名	岩手県	市町村名	山田町
-------	-----	------	-----

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

プラン名	対象地区	集落名	工 程								既に 実質化		
			2019年度				2020年度						
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
001 荒川	荒川	羽々の下 内構 下野 船石			①	②	③	④					
002 豊間根	豊間根	日当 宇名田 田名部 長内 繁 新田 勝山 石峠			①	②	③	④					
003 山田・大沢	山田・大沢	関口 関谷 北浜・山田・飯岡 大沢			①	②	③	④					
004 織笠	織笠	織笠 新田 礼堂 馬指野 白石 田子の木			①	②	③	④					
005 船越	船越	漣磯 浦の浜 大浦 小谷島			①	②	③	④					