

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月 設置の有無：有

平成30年3月時点

(単位:千円)

											各年度の交付対象事業費（注4）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期： 平成24年3月 設置の有無： 有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道府県以外の 者が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
23	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,046,000) 0 <2,046,000>	(0) 0 <0>	(2,046,000) 0 <2,046,000>	(206,000) (1,610,000) (230,000)										(△632,700) △4,597 <△637,297>	1,408,703	0	1,408,703	23	26	<事業完了> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】 流用先：D-4-8災害公営住宅整備事業(山田南部2地区) 流用額：335,230千円(国費488,326千円) 流用後交付金対象額：1,510,770千円(国費1,321,924千円) 【他事業へ流用】 流用先：D-4-8災害公営住宅整備事業(山田南部2地区) 流用額：97,470千円(国費65,266千円) 流用後交付金対象額：1,413,300千円(国費1,236,638千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額：3(25)4,597千円(国費4,022千円) 流用後交付金対象額：1,408,703千円(国費1,232,616千円)
24	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(5,310,000) 0 <5,310,000>	(0) 0 <0>	(5,310,000) 0 <5,310,000>	(2,070,000) (2,530,000) (710,000)										(△541,328) 0 <△541,328>	4,768,672	0	4,768,672	24	28	<事業完了> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】 流用先D-4-8災害公営住宅整備事業(山田南部2地区) 流用額541,328千円(国費473,662千円) 流用後交付金対象額4,768,672千円(国費4,172,588千円)
25	D - 4 - 3	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(75,000) 0 <75,000>	(0) 0 <0>	(75,000) 0 <75,000>		(75,000)									(0) 0 <0>	75,000	0	75,000	24	32	事業名を災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業に変更
26	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	前回まで 今回 計	(209,576) 0 <209,576>	(0) 0 <0>	(209,576) 0 <209,576>	(16,080) (102,845) (90,651)										(221,089) 243,094 <△464,183>	1,139,972	0	1,139,972	24	32	事業名を災害公営住宅家賃低廉化事業に変更 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元：D-4-10災害公営住宅整備事業(船越) 流用額：[H26]18,742千円(国費：16,399千円) [H29]202,347千円(国費：177,053千円) 流用後交付対象事業費：430,665千円(国費：376,830千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-4-1災害公営住宅整備事業(豊間根地区) 流用額：[H29]4,597千円(国費：4,022千円) 流用元：D-4-7災害公営住宅整備事業(山田南部1) 流用額：[H29-H30]133,680千円(国費：116,978千円) 流用元：D-4-8災害公営住宅整備事業(山田南部2) 流用額：[H30]3,819千円(国費：3,429千円) 流用元：D-4-10災害公営住宅整備事業(船越) 流用額：[H30]100,888千円(国費：88,277千円) 流用後交付対象事業費：673,759千円(国費：599,536千円)
27	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	町内4か所	県	県	直接	前回まで 今回 計	(25,860) 0 <25,860>	(0) 0 <0>	(25,860) 0 <25,860>	(2,880) (18,420) (18,420)										(35,026) 22,129 <△57,157>	135,202	0	135,202	24	32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元：D-4-10災害公営住宅整備事業(船越) 流用額：[H26]6,400千円(国費：4,800千円) [H29]28,628千円(国費：21,471千円) 流用後交付対象事業費：40,888千円(国費：45,666千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元：D-4-2災害公営住宅駐車場整備事業(山田北・中部地区) 流用額：[H30]22,129千円(国費：16,596千円) 流用後交付対象事業費：83,017千円(国費：62,262千円)
28	◆ D - 1 - 5 - 1	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	(4,000) (19,000) (19,000)										(0) 0 <0>	4,000	0	4,000	24	24	<事業廃止>
29	◆ D - 1 - 6 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	前回まで 今回 計	(19,000) 0 <19,000>	(0) 0 <0>	(19,000) 0 <19,000>	(19,000) (19,000) (19,000)										(0) 0 <0>	19,000	0	19,000	24	24	<事業完了>
30	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(14,000) 0 <14,000>	(0) 0 <0>	(14,000) 0 <14,000>	(14,000) (14,000) (14,000)										(△330) 0 <△330>	13,670	0	13,670	24	25	<事業完了> 【他事業へ流用】(平成24年10月1日) 流用先：◆D-4-1-2県営住宅システム改修事業 流用額：[H24]330千円(284千円) 流用後交付対象事業費：13,670千円(国費10,936千円)
31	◆ D - 4 - 1 - 2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,000) 0 <1,000>	(0) 0 <0>	(1,000) 0 <1,000>	(1,000) (1,000) (1,000)										(330) 0 <330>	1,330	0	1,330	24	24	<事業完了> 【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用元：◆D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業 流用額：[H24]330千円(284千円) 流用後交付対象事業費：1,330千円(国費1,064千円)
32	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(52,800) 0 <52,800>	(0) 0 <0>	(52,800) 0 <52,800>	(18,000) (34,800) (34,800)										(0) △30,712 <△30,712>	22,088	0	22,088	24	28	事業名を災害公営住宅駐車場整備事業に変更 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先：D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業(町内4か所) 流用額：[H25]20,745千円(国費：16,596千円) 流用先：一関市◆D-4-3-1災害公営住宅駐車場整備事業(駒下) 流用額：[H25]3,819千円(国費：3,055千円) 流用先：盛岡市◆D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業(備後第一) 流用額：[H25]6,148千円(国費：4,918千円) 流用後交付対象事業費：73,068千円(国費：47,633千円)
33	D - 1 - 7	大沢地区道路事業②	大沢	町	町	直接	前回まで 今回 計	(180,000) 0 <180,000>	(0) 0 <0>	(180,000) 0 <180,000>	(44,000) (68,000) (68,000)										(0) 0 <0>	180,000	0	180,000	24	30	大沢地区道路事業(市街地相互の接続道路)－川向 下奈線0.94kmから事業名の変更【第4回】／完了時期 変更(27⇒28)【第14回】／完了時期変更(28⇒ 30)【第18回】
34	D - 1 - 8	山田・織笠地区道路事業	山田・織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(2,183,233) 0 <2,183,233>	(0) 0 <0>	(2,183,233) 0 <2,183,233>	(209,000) (340,000) (783,784)										(390,361) <△390,361>	2,573,594	0	2,573,594	24	30	山田・織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)－ 一細浦柳沢線0.70kmから事業名の変更及び事業費 増(761,000 ⇒1,120,000)【第4回】／完了時期変更 (27⇒29)【第10回】／全体事業費増(1,120,000⇒ 2,573,594)【第14回】／他事業より流用(平成29年1 月19日) 流用元：①D-1-10山田地区道路事業②、②D-1-15 織笠地区道路事業②、③D-2-2織笠地区道路事業 (区画整理) 流用額：①[H29]101,000千円(国費：83,325千円)、② [H29]253,500千円(国費：209,137千円)、③ [H29]35,861千円(国費：29,585千円) [H29]35,861千円(国費：29,585千円) 流用後交付対象事業費：2,573,594千円(国費： 2,123,213千円)／完了時期変更(29⇒30)【第20回】
35	D - 1 - 9	山田地区道路事業①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(4,000) (6,000) (6,000)										(0) 0 <0>	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)－南 町大畑線0.08kmから事業名の変更【第4回】／全体 事業費減(22,000⇒10,000)【第14回】
36	D - 1 - 10	山田地区道路事業②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(111,000) 0 <111,000>	(0) 0 <0>	(111,000) 0 <111,000>	(10,000) (101,000) (101,000)										(△101,000) <△101,000>	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)－町道 0.70km①から事業名の変更【第4回】／全体事業費 減(262,000⇒111,000)【第14回】／他事業へ流用(平 成29年1月19日) 流用先：D-1-8山田・織笠地区道路事業 流用額：[H25]101,000千円(国費：83,325千円) 流用後交付対象事業費：10,000千円(国費：8,250千 円)
37	D - 1 - 11	山田地区道路事業③	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(897,379) 0 <897,379>	(0) 0 <0>	(897,379) 0 <897,379>	(10,000) (101,000) (483,000)										(0) 0 <0>	897,379	0	897,379	24	30	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)－町道 0.70km②から事業名の変更【第4回】／全体事業費 増(262,000⇒594,000)【第11回】／完了時期変更(27 ⇒30)【第14回】／全体事業費増(594,000⇒897,379) 【第17回】
38	D - 1 - 12	山田地区道路事業④	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(166,000) 0 <166,000>	(0) 0 <0>	(166,000) 0 <166,000>	(45,000) (121,000) (121,000)										(△121,000) <△121,000>	45,000	0	45,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)－町道 0.31kmから事業名の変更【第4回】／全体事業費減 (236,000⇒166,000)【第14回】／他事業へ流用(平成 29年1月19日) 流用先：D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(町実 施分) 流用額：[H25]121,000千円(国費：99,825千円) 流用後交付対象事業費：45,000千円(国費：37,125千 円)
39	D - 1 - 13	山田地区道路事業⑤	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(1,000) (9,000) (9,000)										(0) 0 <0>	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)－町道 0.06kmから事業名の変更【第4回】／全体事業費 減(23,000⇒10,000)【第14回】

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月 設置の有無：有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
40	D - 1 - 14	織笠地区道路事業①	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(965,679) 0 <965,679>	(0) 0 <0>	(965,679) 0 <965,679>		(61,000) 0 <61,000>	(211,000) 0 <211,000>	(100,000) 0 <100,000>	(240,922) 0 <240,922>	(352,757) 0 <352,757>					(19,867) 0 <19,867>	985,546 0 <985,546>	0 0 <0>	985,546 0 <985,546>	24 30 <24>	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)～跡浜 礼堂線0.54kmから事業名の変更【第4回】／D-2-2事 業からの事業費振分による全体事業費増(472,000 ⇒684,700)【第6回】／完了時期変更(26⇒28)【第10 回】／全体事業費増(684,700⇒859,330)．完了時期 変更(28⇒29)【第11回】／全体事業費増(859,330⇒ 985,546)【第13回】／他事業より流用(平成29年1月 19日) 流用元:D-17-3織笠地区都市再生区画整理事業 (都市再生事業計画案作成事業) 流用額:【H29】19,867千円(国費:16,390千円) 流用後交付対象事業費:985,546千円(国費:813,074 千円)／完了時期変更(29⇒30)【第20回】
41	D - 1 - 15	織笠地区道路事業②	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	<965,679> (253,500) 0	<0> (0) 0	<965,679> (253,500) 0		<0> (32,000) 0	<211,000> (148,000) 0	<100,000> (73,500) 0	<240,922> 0 <0>	<352,757> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<19,867> (△253,500) 0	0 0 <0>	0 0 <0>	24 26 <24>	<事業廃止> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)～細浦 織笠線0.55kmから事業名の変更【第4回】／他事業 へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-1-8山田・織笠地区道路事業 流用額:【H24】32,000千円(国費:26,400千円) 【H25】148,000千円(国費:122,100千円)【H26】73,500 千円(国費:60,637千円) 流用後交付対象事業費:0円(国費:0円)	
42	D - 1 - 16	織笠地区道路事業③	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	<253,500> (154,500) 0	<0> (0) 0	<253,500> (154,500) 0		<0> (22,000) 0	<148,000> (100,000) 0	<73,500> (32,500) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<△253,500> (0) △144,500	10,000 0 <10,000>	0 0 <0>	10,000 0 <10,000>	24 28 <24>	<事業廃止> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)～町道 0.50km①から事業名の変更【第4回】／D-2-2事業か らの事業費振分による全体事業費増(187,000⇒ 251,400)【第6回】／完了時期変更(26⇒28)【第10 回】／他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先:D-1-18北浜・山田地区道路事業 流用額:【H24】12,000千円(国費:9,900千円) 【H25】100,000千円(国費:82,500千円)【H26】32,500千 円(国費:26,812千円) 流用後交付対象事業費:10,000千円(国費:8,250千 円)	
43	D - 1 - 17	織笠地区道路事業④	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	<154,500> (234,125) 0	<0> (0) 0	<154,500> (234,125) 0		<0> (22,000) 0	<100,000> (100,000) 0	<32,500> (32,500) 0	<0> (32,500) 0	<0> (47,125) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	234,125 0 <234,125>	0 0 <0>	234,125 0 <234,125>	24 28 <24>	<事業完了> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)～町道 0.50km②から事業名の変更【第4回】／完了時期変 更(26⇒27)【第10回】／全体事業費増(187,000⇒ 234,125)【第13回】／完了時期変更(27⇒28)【第14 回】
44	D - 15 - 1	山田地区津波復興拠点整備事業	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	<9,011,485> (9,011,485) 0	<0> (0) 0	<9,011,485> (9,011,485) 0		<0> (197,000) 0	<2,178,000> (2,178,000) 0	<3,381,000> (3,381,000) 0	<641,266> (641,266) 0	<2,428,960> (2,428,960) 0	<185,259> (185,259) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	9,011,485 0 <9,011,485>	0 0 <0>	9,011,485 0 <9,011,485>	24 29 <24>	山田地区津波復興拠点整備事業-2.29haから事業 名の変更【第4回】／全体事業費増(4,279,000⇒ 4,644,000)【第6回】／全体事業費増(4,644,000⇒ 5,828,000)【第8回】／全体事業費増(5,828,000⇒ 6,780,694)及び完了時期変更(27⇒29)【第11回】／ 全体事業費増(6,780,694⇒9,023,457)【第14回】／全 体事業費減(9,023,457⇒9,011,485)【第17回】	
45	D - 23 - 4	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定 費)①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	<21,000> (21,000) 0	<0> (0) 0	<21,000> (21,000) 0		<0> (21,000) 0	<21,000> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	21,000 0 <21,000>	0 0 <0>	21,000 0 <21,000>	24 29 <24>	<事業完了> 【国費率0.50の部分】 北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(用地測量・ 工事設計)から事業名の変更【第4回】／北浜から山 田に事業名及び地区名変更(北浜地区は山田地区 に包含されること)・事業名に管理区分用として①付 番【第11回】／完了時期変更(24⇒25)【第14回】		
46	D - 23 - 5	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定 費)②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	<151,000> (151,000) 0	<0> (0) 0	<151,000> (151,000) 0		<0> (151,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	151,000 0 <151,000>	0 0 <0>	151,000 0 <151,000>	24 29 <24>	<事業完了> 【国費率0.50の部分】 山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(用地測 量・工事設計)から事業名の変更【第4回】／事業名 に管理区分用として②付番【第11回】／完了時期変 更(24⇒25)【第14回】		
47	◆ D - 17 - 1 - 1	地権者等戸籍データシステム整備事業	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	<84,000> (84,000) 0	<0> (0) 0	<84,000> (84,000) 0		<0> (84,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	84,000 0 <84,000>	0 0 <0>	84,000 0 <84,000>	24 25 <24>	<事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】		
48	◆ D - 23 - 2 - 1	簡易宿泊施設整備事業	船越	町	町	直接	前回まで 今回 計	<30,000> (30,000) 0	<0> (0) 0	<30,000> (30,000) 0		<0> (30,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	30,000 0 <30,000>	0 0 <0>	30,000 0 <30,000>	24 25 <24>	<事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】		
49	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライ センター整備)	織笠	県	町	間接	前回まで 今回 計	<100,000> (100,000) 0	<0> (0) 0	<100,000> (100,000) 0		<0> (100,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	100,000 0 <100,000>	0 0 <0>	100,000 0 <100,000>	24 26 <24>	<事業完了> 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備 等)-地産地消費推進総合加工施設(ミニライセンタ ー)整備 から事業名の変更【第4回】／完了時期変更 (24⇒26)【第10回】		
50	C - 4 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機 械施設等整備)	織笠	県	町	間接	前回まで 今回 計	<120,000> (120,000) 0	<0> (0) 0	<120,000> (120,000) 0		<0> (120,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	120,000 0 <120,000>	0 0 <0>	120,000 0 <120,000>	24 28 <24>	<事業完了> 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備 等)-農作業機械施設等整備から事業名の変更【第4 回】／完了時期変更(24⇒26)【第10回】／完了時期 変更(26⇒28)【第14回】		
51	C - 5 - 2	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	前回まで 今回 計	<1,185,000> (1,185,000) 0	<0> (0) 0	<1,185,000> (1,185,000) 0		<0> (1,185,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	1,185,000 0 <1,185,000>	0 0 <0>	1,185,000 0 <1,185,000>	24 26 <24>	<事業完了> 大沢地区漁業集落防災機能強化事業(漁業集落崩 上げ、生活基盤整備等)から事業名の変更【第4回】 ／完了時期変更(24⇒26)【第14回】		
52	D - 23 - 6	織笠地区防災集団移転促進事業	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	<10,872,000> (10,872,000) 0	<0> (0) 0	<10,872,000> (10,872,000) 0		<0> (5,077,000) 0	<3,795,000> (3,795,000) 0	<2,000,000> (2,000,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<△457,143> (0) △457,143	10,414,857 0 <10,414,857>	0 0 <0>	10,414,857 0 <10,414,857>	24 30 <24>	【国費率0.75の部分】 織笠地区防災集団移転促進事業-17.4ha(用地取 得・補償・工事)から事業名の変更【第4回】／全体事 業費減(12,146,000⇒10,872,000)及び完了時期変更 (27⇒30)【第14回】／他事業へ流用(平成30年1月 17日) 流用先:D-1-18北浜・山田地区道路事業 流用額:【H26】457,143千円(国費:400,000千円) 流用後交付対象事業費:10,414,857千円(国費: 9,113,000千円)	
53	D - 23 - 7	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業	船越・田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	<10,376,000> (10,376,000) 0	<0> (0) 0	<10,376,000> (10,376,000) 0		<0> (285,000) 0	<5,731,000> (5,731,000) 0	<4,360,000> (4,360,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	10,376,000 0 <10,376,000>	0 0 <0>	10,376,000 0 <10,376,000>	24 31 <24>	【国費率0.75の部分】 船越・田の浜地区防災集団移転促進事業- 18.0ha(補償)から事業名の変更【第4回】／全体事業 費減(11,623,000⇒10,376,000)及び完了時期変更 (27⇒31)【第14回】／事業を区分して実施(平成27 年12月7日)／事業を区分して実施(平成28年12月 12日)	
54	D - 23 - 8	小谷島地区防災集団移転促進事業	小谷島	町	町	直接	前回まで 今回 計	<461,000> (461,000) 0	<0> (0) 0	<461,000> (461,000) 0		<0> (121,000) 0	<340,000> (340,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	461,000 0 <461,000>	0 0 <0>	461,000 0 <461,000>	24 30 <24>	【国費率0.75の部分】 小谷島地区防災集団移転促進事業-0.8ha(用地取 得・補償)から事業名の変更【第4回】／完了時期変 更(25⇒26)【第10回】／完了時期変更(26⇒30)【第 14回】		
55	D - 23 - 9	山田地区防災集団移転促進事業①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	<2,332,000> (2,332,000) 0	<0> (0) 0	<2,332,000> (2,332,000) 0		<0> (86,000) 0	<2,046,000> (2,046,000) 0	<200,000> (200,000) 0	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> 0 <0>	<0> (0) 0	2,452,000 0 <2,452,000>	0 0 <0>	2,452,000 0 <2,452,000>	24 32 <24>	【国費率0.75の部分】 北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(工事等)か ら事業名の変更【第4回】／完了時期変更(27⇒30) 【第10回】／北浜から山田に事業名及び地区名変更 (北浜地区は山田地区に包含されること)・事業名に 管理区分用として①付番【第11回】／完了時期変更 (30⇒32)【第14回】／事業を区分して実施(平成28 年12月12日)	

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期：平成24年3月 設置の有無：有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度	
56	D - 23 - 10	山田地区防災集団移転促進事業②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,498,000) 0 <10,498,000>	(0) 0 <0>	(10,498,000) 0 <10,498,000>		(456,000)	(4,078,000)	(5,964,000)							(0) 0 <0>	11,238,436	0	11,238,436	24	32	【国費率0.75の部分】 山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(工事等)から事業名の変更【第4回】／完了時期変更(27⇒30)【第10回】／事業名に管理区分用として②付番【第11回】／全体事業費減(11,666,000⇒11,238,436)及び完了時期変更(30⇒32)【第14回】
57	D - 2 - 1	山田地区道路事業(区画整理)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(655,000) 0 <655,000>	(0) 0 <0>	(655,000) 0 <655,000>		(173,000)	(482,000)								(0) △460,000 <△460,000>	195,000	0	195,000	24	30	山田地区道路事業(高台移転に伴う道路整備(区画整理))－山田地区土地区画整理事業地区内道路3.32kmから事業名の変更【第4回】／完了時期変更(27⇒28)【第10回】／完了時期変更(28⇒29)【第18回】／完了時期変更(29⇒30)【第20回】／他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先: D-1-18北浜・山田地区道路事業 流用額: [H25]460,000千円(国費: 379,500千円) 流用後交付対象事業費: 195,000千円(国費: 160,875千円)
58	D - 2 - 2	織笠地区道路事業(区画整理)	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(59,000) 0 <59,000>	(0) 0 <0>	(59,000) 0 <59,000>		(59,000)									(△35,861) <△35,861>	23,139	0	23,139	24	26	<事業完了> ・織笠地区道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))－織笠地区土地区画整理事業地区内道路0.63kmから事業名の変更【第4回】 ・事業整理によりD-1-14、D-1-16及びD-17-7へ工事費を振分したことに伴う全体事業費減(465,000⇒59,000)【第6回】／他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先: D-1-8山田・織笠地区道路事業 流用額: [H24]35,861千円(国費: 29,585千円) 流用後交付対象事業費: 23,139千円(国費: 19,090千円)
59	D - 17 - 1	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(205,000) 0 <205,000>	(0) 0 <0>	(205,000) 0 <205,000>		(205,000)									(△93,334) <△93,334>	111,666	0	111,666	24	25	<事業完了> 山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-26.0haから事業名の変更【第4回】／完了時期変更(24⇒26)【第10回】／完了時期変更(26⇒25)【第14回】／他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先: D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分) 流用額: [H24]93,334千円(国費: 70,000千円) 流用後交付対象事業費: 111,666千円(国費: 83,750千円)
60	D - 17 - 2	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>		(100,000)									(0) 0 <0>	100,000	0	100,000	24	26	<事業完了> 山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域15.0haから事業名の変更【第4回】／完了時期変更(24⇒26)【第10回】
61	D - 17 - 3	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(41,000) 0 <41,000>	(0) 0 <0>	(41,000) 0 <41,000>		(41,000)									(△21,854) <△21,854>	19,146	0	19,146	24	25	<事業完了> 織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-3.0haから事業名の変更【第4回】／完了時期変更(24⇒26)【第10回】／完了時期変更(26⇒25)【第14回】／他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先: D-1-14織笠地区道路事業① 流用額: [H24]21,854千円(国費: 16,390千円) 流用後交付対象事業費: 19,146千円(国費: 14,360千円)
62	D - 17 - 4	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(93,000) 0 <93,000>	(0) 0 <0>	(93,000) 0 <93,000>		(93,000)									(△45,322) <△45,322>	47,678	0	47,678	24	25	<事業完了> 織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域14.0haから事業名の変更【第4回】／完了時期変更(24⇒25)【第14回】／他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先: D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業(町実施分) 流用額: [H24]45,322千円(国費: 33,991千円) 流用後交付対象事業費: 47,678千円(国費: 35,759千円)
63	D - 17 - 5	田の浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>		(40,000)									(0) 0 <0>	40,000	0	40,000	24	26	<事業完了> 田の浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域4.5haから事業名の変更【第4回】／完了時期変更(24⇒26)【第10回】
64	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	前回まで 今回 計	(2,009,055) 0 <2,009,055>	(0) 0 <0>	(2,009,055) 0 <2,009,055>		(691,200)	(156,676)	(399,493)	(638,866)	(122,820)					(0) △568,184 <△568,184>	1,440,871	0	1,440,871	24	32	完了時期変更(27⇒32)【第14回】／他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先: ①C-6-3漁港施設機能強化事業(織笠漁港)(直接補助分)②C-7-1水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設) 流用額: ①[H28]1,810千円(国費: 1,448千円),②[H27]566,374千円(国費: 453,099千円) 流用後交付対象事業費: 1,440,871千円(国費: 1,152,695千円)
65	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	前回まで 今回 計	(14,307,806) 0 <14,307,806>	(0) 0 <0>	(14,307,806) 0 <14,307,806>		(7,605,600)	(822,200)	(1,413,399)	(2,571,268)	(1,895,339)					(0) 0 <0>	14,307,806	0	14,307,806	24	32	完了時期変更(28⇒32)【第14回】
66	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(2,940,000) 0 <2,940,000>	(367,500) 0 <367,500>	(2,572,500) 0 <2,572,500>		(1,410,000)	(1,530,000)								(0) 659,054 <659,054>	3,599,054	449,882	3,149,172	24	30	完了時期変更(26⇒27)【第10回】／完了時期変更(27⇒30)【第14回】／全体事業費増(3,600,000⇒3,599,054)【第20回】／他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: ☆F-1-1-1漁業集落復興効果促進事業 流用額: [H30]659,054千円(国費: 453,099千円) 流用後交付対象事業費: 3,599,054千円(国費: 2,474,349千円)
67	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業(個人設置型)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(90,046) 1,226 <91,272>	(0) 0 <0>	(90,046) 1,226 <91,272>		(18,490)	(25,945)	(12,278)	(7,609)	(13,976)	(11,748)		1,226		(0) 0 <0>	100,680	0	100,680	24	31	全体事業費増(38,760⇒64,438千円)【第6回】／27年度までの実績見込を全体事業費に反映(64,438⇒64,322)【第11回】／全体事業費増(64,322⇒100,680)及び完了時期変更(27⇒30)【第14回】／完了時期変更(30⇒31)【第18回】
68	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(76) 0 <76>	(0) 0 <0>	(76) 0 <76>		(76)									(0) 0 <0>	76	0	76	24	24	事業完了
69	◆ D - 4 - 2 - 2	住宅再建相談会	町内	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,000) 0 <3,000>	(0) 0 <0>	(3,000) 0 <3,000>		(1,500)	(1,500)								(0) 0 <0>	3,000	0	3,000	24	27	<事業完了>
70	◆ C - 7 - 1 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等支援)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(420,000) 0 <420,000>	(210,000) 0 <210,000>	(210,000) 0 <210,000>		(140,000)	(280,000)								(0) 0 <0>	420,000	210,000	210,000	24	30	完了時期変更(25⇒27)【第10回】／完了時期変更(27⇒30)【第14回】
71	D - 1 - 18	北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(5,752,300) 0 <5,752,300>	(0) 0 <0>	(5,752,300) 0 <5,752,300>		(100,000)	(679,000)		(47,077)	(40,000)	(4,886,223)				(0) 1,308,124 <1,308,124>	7,060,424	0	7,060,424	24	30	完了時期変更(27⇒30)【第10回】／全体事業費増(1,917,000⇒4,723,630)【第13回】／全体事業費増(4,723,630⇒7,060,424)【第17回】／他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: ①D-1-16織笠地区道路事業③,②D-2-1山田地区道路事業(区画整理),③D-13-1危険住宅移転事業,④D-23-6織笠地区防災集団移転促進事業 流用額: ①[H30]144,500千円(国費: 119,212千円),②[H30]460,000千円(国費: 379,500千円),③[H30]218,776千円(国費: 180,480千円),④[H30]484,848千円(国費: 400,000千円) 流用後交付対象事業費: 7,060,424千円(国費: 5,824,848千円)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:										平成24年3月										設置の有無:										有										平成30年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)																							
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度																													
72	D - 4 - 4	災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)	大沢	町	町	直接		前回まで 今回 計	(862,324) 0 <862,324>	(0) 0 <0>	(862,324) 0 <862,324>	<0>	<0>	<320,000>	<0>	<323,123>	<219,201>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ219,201) 643,123	643,123	0	643,123	25	28 <事業完了> 災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業名 称の変更、全体事業費増(640,000⇒643,123)及び 完了時期変更(26⇒27)【第10回】／全体事業費増 (643,123⇒862,324)及び完了時期変更(27⇒28)【第 3回】／他事業へ流用(平成29年10月11日) 流用先: D-4-20災害復興公営住宅整備事業(飯岡) 流用額: [H28]219,201千円(国費: 191,800千円) 流用後交付対象事業費: 643,123千円(国費: 562,732 千円)																						
73	D - 4 - 5	災害復興公営住宅整備事業(山田中央)	山田	町	町	直接		前回まで 今回 計	(5,125,706) 0 <5,125,706>	(0) 0 <0>	(5,125,706) 0 <5,125,706>	<0>	<0>	<768,000>	<1,355,932>	<1,268,052>	<1,733,722>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ156,656) △5,437	4,963,613	0	4,963,613	25	28 <事業完了> 災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業名 称の変更、全体事業費の増(3,840,000⇒4,039,150) 及び完了時期変更(27⇒28)【第10回】／全体事業費 増(4,039,150⇒5,125,706)【第13回】／他事業へ流用 (平成29年10月11日) 流用先: D-4-20災害復興公営住宅整備事業(飯岡) 流用額: [H28]156,656千円(国費: 137,074千円) 流用後交付対象事業費: 4,969,050千円(国費: 4,347,917千円)／他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先: D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(町実 施分) 流用額: [H28]5,437千円(国費: 4,757千円) 流用後交付対象事業費: 4,963,613千円(国費: 4,343,160千円)																						
74	D - 4 - 6	災害復興公営住宅整備事業(大浦)	大浦	町	町	直接		前回まで 今回 計	(1,189,838) 0 <1,189,838>	(0) 0 <0>	(1,189,838) 0 <1,189,838>	<0>	<0>	<384,000>	<160,013>	<399,058>	<246,767>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	1,189,838	0	1,189,838	25	28 <事業完了> 災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業名 称の変更及び地区名の呼称の変更、全体事業費減 (1,920,000⇒1,064,030)、完了時期変更(27⇒28) 【第10回】／全体事業費増(1,064,030⇒1,189,838) 【第13回】																						
75	D - 13 - 1	危険住宅移転事業	町内	町	町	直接		前回まで 今回 計	(1,249,740) 0 <1,249,740>	(0) 0 <0>	(1,249,740) 0 <1,249,740>	<0>	<235,800>	<1,013,940>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) △240,654	1,009,086	0	1,009,086	24	32 完了時期変更(27⇒32)【第14回】／他事業へ流用 (平成30年1月17日) 流用先: D-1-18北浜・山田地区道路事業 流用額: [H25]240,654千円(国費: 180,490千円) 流用後交付対象事業費: 1,009,086千円(国費: 756,815千円)																						
76	D - 17 - 6	山田地区都市再生区画整理事業(被災市街 地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接		前回まで 今回 計	(10,228,600) 0 <10,228,600>	(0) 0 <0>	(10,228,600) 0 <10,228,600>	<0>	<0>	<2,563,000>	<2,339,264>	<2,012,845>	<560,801>	<2,752,690>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	10,458,000	0	10,458,000	25	30 全体事業費減(8,819,000⇒7,975,000)【第8回】／完 了時期変更(27⇒30)【第10回】／全体事業費増 (7,975,000⇒10,458,000)【第11回】																						
77	D - 17 - 7	織笠地区都市再生区画整理事業(被災市街 地復興土地区画整理事業)	織笠	町	町	直接		前回まで 今回 計	(1,578,900) 0 <1,578,900>	(0) 0 <0>	(1,578,900) 0 <1,578,900>	<0>	<197,000>	<960,000>	<318,732>	<103,168>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ41,145) 1,537,755	1,537,755	0	1,537,755	24	28 <事業完了> D-2-2事業からの事業費振分による全体事業費増 (1,450,000⇒1,578,900)【第6回】／完了時期変更(27 ⇒28)【第14回】 ／他事業へ流用(平成29年10月11日) 流用先: D-17-12織笠地区(跡浜区域)都市再生区 画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業) 流用額: [H27]41,145千円(国費: 30,858千円) 流用後交付対象事業費: 1,537,755千円(国費: 1,153,317千円)																						
78	D - 21 - 1	下水道事業(下水道基本計画策定事業)	山田 織笠 船越	町	町	直接		前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	24	25 <事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】																						
79	D - 21 - 2	下水道事業(管渠及び補完施設)	山田 織笠	町	町	直接		前回まで 今回 計	(979,858) 0 <979,858>	(0) 0 <0>	(979,858) 0 <979,858>	<0>	<25,000>	<220,000>	<189,000>	<385,983>	<159,875>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	979,858	0	979,858	24	29 下水道事業(管渠布設及び布設替事業)から事業名 の変更【第7回】／全体事業費減(2,014,000⇒ 794,483)及び完了時期変更(27⇒28)【第11回】／全 体事業費増(794,483⇒900,233)【第13回】／全体事 業費増(900,233⇒979,858)【第14回】／完了時期変 更(28⇒29)【第16回】																						
80	D - 17 - 8	大沢地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	大沢	町	町	直接		前回まで 今回 計	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>	<0>	<100,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ25,300) 74,700	74,700	0	74,700	24	25 <事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】／他事業へ流用 (平成29年1月19日) 流用先: D-1-19田の浜地区道路事業② 流用額: [H24]25,300千円(国費: 18,975千円) 流用後交付対象事業費: 74,700千円(国費: 56,025千 円)																						
81	C - 1 - 4	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計 画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接		前回まで 今回 計	(50,000) 0 <50,000>	(0) 0 <0>	(50,000) 0 <50,000>	<0>	<10,000>	<40,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	50,000	0	50,000	24 ~	27 <事業完了> 大沢・大浦工区																						
82	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業	山田南部①	県	県	直接		前回まで 今回 計	(704,000) 0 <704,000>	(0) 0 <0>	(704,000) 0 <704,000>	<0>	<0>	<704,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ377,143) △326,857	0	0	0	25 ~	29 <事業中止> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-1-8まちづくり通機道路整備事業(大沢～浜川目) 流用額: [H25]377,143千円(国費: 330,000千円) 流用後交付対象事業費: 326,857千円(国費: 286,000千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: [H25]133,690千円(国費: 116,976千円) 流用先: 宮古市D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H25]5,067千円(国費: 4,434千円) 流用先: 宮古市D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H25]18,931千円(国費: 17,439千円) 流用先: 一関市D-4-3災害公営住宅整備事業(駒下) 流用額: [H25]168,169千円(国費: 147,149千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)																						
83	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業	山田南部②	県	県	直接		前回まで 今回 計	(352,000) 0 <352,000>	(0) 0 <0>	(352,000) 0 <352,000>	<0>	<0>	<352,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(1,174,028) △3,919	1,522,109	0	1,522,109	25 ~	27 <事業完了> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業より流用】 流用元D-4-1災害公営住宅整備事業(豊間根地区) 流用額352,000千円(国費468,326千円) 流用後交付対象額87,200千円(国費78,326千円) 【他事業より流用】 流用元D-4-1災害公営住宅整備事業(豊間根地区) 流用額1,470千円(国費5,206千円) 流用後交付対象額984,700千円(国費861,612千円) 【他事業より流用】 流用元D-4-2災害公営住宅整備事業(山田北・中部地区) 流用額541,328千円(国費473,662千円) 流用後交付対象額1,526,028千円(国費1,335,274千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: [H25]3,919千円(国費: 3,429千円) 流用後交付対象事業費: 1,522,109千円(国費: 1,331,846千円)																						
84	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業	山田南部③	県	県	直接		前回まで 今回 計	(352,000) 0 <352,000>	(0) 0 <0>	(352,000) 0 <352,000>	<0>	<0>	<352,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	352,000	0	352,000	25 ~	29 <事業完了> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更																						
85	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業	船越	県	県	直接		前回まで 今回 計	(352,000) 0 <352,000>	(0) 0 <0>	(352,000) 0 <352,000>	<0>	<0>	<352,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ251,114) △100,886	0	0	0	25 ~	27 <事業中止> 事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H25]221,089千円(国費: 193,452千円) 流用先: D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H25]30,025千円(国費: 28,271千円) 流用後交付対象事業費: 100,886千円(国費: 88,277千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: [H25]100,886千円(国費: 88,277千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)																						
86	C - 5 - 4	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接 補助分)	大沢	町	町	直接		前回まで 今回 計	(6,577,100) 0 <6,577,100>	(0) 0 <0>	(6,577,100) 0 <6,577,100>	<0>	<0>	<2,005,000>	<1,535,000>	<2,914,280>	<122,820>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	6,577,100	0	6,577,100	25 ~	30 全体事業費増(4,355,000⇒5,963,000※C-5-2との合 計額: 146,000)【第8回】／全体事業費増(5,963,000 ⇒6,577,100)及び完了時期変更(27⇒29)【第14回】 ／完了時期変更(29⇒30)【第20回】																						

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期： 平成24年3月 設置の有無： 有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道府県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
87	C - 6 - 3	漁港施設機能強化事業(縄笠漁港)(直接補助分)	縄笠	町	町	直接	前回まで 今回	(95,000) 0	(0) 0	(95,000) 0	<0>	<0>	<95,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 1,931	117,000	0	117,000	25 ~ 31	完了時期変更(25⇒27)【第10回】／完了時期変更(27⇒28)【第14回】／漁港施設用地整備事業(縄笠漁港)(直接補助分)から事業名の変更【第16回】／完了時期変更(28⇒30)【第18回】／完了時期変更(30⇒31)【第20回】／全体事業費の増(95,000⇒117,000)【第20回】／他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: ☆F-1-1-1漁業集落復興効果促進事業 流用額: [H30]1,831千円(国費:1,448千円) 流用後交付対象事業費: 96,931千円(国費:72,698千円)
88	C - 6 - 4	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	前回まで 今回	(62,338) 0	(0) 0	(62,338) 0	<0>	<0>	<56,000>	<0>	<0>	<0>	<6,338>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	62,338	0	62,338	25 ~ 30	完了時期変更(25⇒27)【第10回】／完了時期変更(27⇒28)【第14回】／全体事業費の増(56,000⇒62,338)及び完了時期変更(28⇒29)【第16回】／漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)から事業名の変更【第16回】／完了時期変更(29⇒30)【第18回】
89	C - 5 - 3	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	前回まで 今回	(2,017,180) 0	(0) 0	(2,017,180) 0	<0>	<0>	<783,380>	<462,467>	<771,333>	<0>	<6,338>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	2,017,180	0	2,017,180	25 ~ 32	完了時期変更(27⇒28)【第14回】／完了時期変更(28⇒29)【第18回】／完了時期変更(29⇒32)【第20回】
90	◆ D - 4 - 5 - 1	山田町公営住宅等長寿命化計画策定事業	町内	町	町	直接	前回まで 今回	(5,000) 0	(0) 0	(5,000) 0	<0>	<0>	<5,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	5,000	0	5,000	25 ~ 25	<事業完了>
91	◆ D - 4 - 5 - 2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	前回まで 今回	(5,000) 0	(0) 0	(5,000) 0	<0>	<0>	<5,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	5,000	0	5,000	25 ~ 25	<事業完了>
92	◆ C - 1 - 3 - 1	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	前回まで 今回	(10,000) 0	(0) 0	(10,000) 0	<0>	<0>	<10,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	10,000	0	10,000	25 ~ 27	<事業完了>
93	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	前回まで 今回	(2,400) 0	(0) 0	(2,400) 0	<0>	<0>	<2,400>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	2,400	0	2,400	25 ~ 30	事業名を災害公営住宅駐車場整備事業に変更
94	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	前回まで 今回	(84,787) 0	(0) 0	(84,787) 0	<0>	<0>	<84,787>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	84,787	0	84,787	25 ~ 32	
95	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	前回まで 今回	(813,700) 0	(0) 0	(813,700) 0	<0>	<0>	<813,700>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) △100,000	713,700	0	713,700	25 ~ 32	【経費区分の変更による減】(平成29年12月19日) 移動先: 移前山田市 F-4市街地復興効果促進事業 100,000千円(国費:80,000千円) 移動後交付対象事業費 713,700千円(国費:570,960千円)
96	D - 4 - 11	被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	前回まで 今回	(645,300) 0	(0) 0	(645,300) 0	<0>	<0>	<33,143>	<612,157>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) △55,321	589,979	0	589,979	25 ~ 27	<事業完了> 完了時期変更(26⇒27)【第14回】／他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先: D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分) 流用額: [H26]36,463千円(国費:31,905千円) 流用後交付対象事業費: 608,837千円(国費:532,732千円) ／他事業へ流用(平成29年5月10日) 流用先: D-17-12縄笠地区(跡浜区域)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業) 流用額: [H26]18,858千円(国費:16,500千円) 流用後交付対象事業費: 589,979千円(国費:516,232千円)
97	D - 17 - 9	大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	前回まで 今回	(1,201,000) 0	(0) 0	(1,201,000) 0	<0>	<0>	<211,000>	<229,065>	<760,935>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	1,201,000	0	1,201,000	25 ~ 29	完了時期変更(27⇒28)【第14回】／完了時期変更(28⇒29)【第18回】
98	D - 17 - 10	山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	前回まで 今回	(320,000) 0	(0) 0	(320,000) 0	<0>	<0>	<320,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) △47,288	272,712	0	272,712	25 ~ 25	<事業完了> 他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先: D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業(町実施分) 流用額: [H25]47,288千円(国費:35,466千円) 流用後交付対象事業費: 272,712千円(国費:204,534千円)
99	◆ D - 4 - 6 - 1	災害復興公営住宅駐車場整備事業(町整備分)船越地区	船越	町	町	直接	前回まで 今回	(3,000) 0	(0) 0	(3,000) 0	<0>	<0>	<3,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	19,500	0	19,500	25 ~ 28	<事業完了> 完了時期変更(27⇒28)【第10回】
100	D - 21 - 3	下水道事業(終末処理場設置)	縄笠山田	町	町	直接	前回まで 今回	(1,671,250) 0	(0) 0	(1,671,250) 0	<0>	<0>	<0>	<767,500>	<422,500>	<481,250>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	1,671,250	0	1,671,250	26 28	<事業完了> 完了時期変更(27⇒28)【第10回】／全体事業費増(1,535,000⇒1,634,500)【第11回】／全体事業費増(1,634,500⇒1,671,250)【第14回】
101	D - 4 - 12	災害復興公営住宅整備事業(縄笠跡浜)	縄笠	町	町	直接	前回まで 今回	(640,100) 0	(0) 0	(640,100) 0	<0>	<0>	<42,700>	<126,200>	<471,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	640,100	0	640,100	26 ~ 28	<事業完了> 災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業名称の変更・団地名追記【第10回】／完了時期変更(27⇒28)【第15回】
102	D - 17 - 11	山田地区(低地部)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	前回まで 今回	(3,701,589) 0	(0) 0	(3,701,589) 0	<0>	<0>	<0>	<960,000>	<1,006,764>	<1,734,825>	<0>	<0>	<0>	<0>	(945,875)	4,938,000	0	4,938,000	26 ~ 31	山田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)-危険区域から事業名の変更及び完了時期変更(27⇒30)【第10回】／全体事業費増(4,420,000⇒4,938,000)【第11回】／他事業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: [H29]945,875千円(国費:709,406千円) 流用後交付対象事業費: 4,647,464千円(国費:3,485,597千円) ／完了時期変更(30⇒31)【第18回】
103	D - 22 - 1	田の浜地区津波防災緑地整備事業	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回	(237,500) 0	(0) 0	(237,500) 0	<0>	<0>	<0>	<16,800>	<220,700>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	237,500	0	237,500	26 ~ 30	全体事業費減(253,500⇒237,500)【第12回】／完了時期変更(27⇒28)【第14回】／完了時期変更(28⇒30)【第17回】
104	D - 4 - 13	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校脇)	大沢	町	町	直接	前回まで 今回	(651,994) 0	(0) 0	(651,994) 0	<0>	<0>	<0>	<8,000>	<117,292>	<526,702>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0	651,994	0	651,994	26 ~ 29	全体事業費増(577,494⇒651,994)【第13回】／完了時期変更(28⇒29)【第14回】
105	D - 4 - 14	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	前回まで 今回	(581,105) 0	(0) 0	(581,105) 0	<0>	<0>	<0>	<181,989>	<67,213>	<331,903>	<0>	<0>	<0>	<0>	(165,950)	747,055	0	747,055	26 ~ 29	完了時期変更(28⇒29)【第14回】／他事業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: [H29]165,950千円(国費:145,206千円) 流用後交付対象事業費: 747,055千円(国費:653,672千円)
106	D - 4 - 15	災害復興公営住宅整備事業(長林)	船越	町	町	直接	前回まで 今回	(454,755) 0	(0) 0	(454,755) 0	<0>	<0>	<0>	<181,989>	<67,213>	<212,450>	<0>	<0>	<0>	<0>	<165,950>	555,980	0	555,980	26 ~ 29	全体事業費減(667,205⇒555,980)【第16回】／他事業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-4大浦地区道路事業 流用額: [H28]101,225千円(国費:88,571千円) 流用後交付対象事業費: 555,980千円(国費:486,480千円) ／完了時期変更(28⇒29)【第18回】

山田町										復興交付金事業計画										復興交付金事業等											
基金設置の時期:			平成24年3月			設置の有無:			有													平成30年3月時点									
																				(単位:千円)											
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が 負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)							
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度					
107	D - 4 - 16	災害復興公営住宅整備事業(田の浜)	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(546,321) 0	(0) 0	(546,321) 0				(149,303)	(148,106)	(248,912)					(100,260)	646,581	0	646,581	26 ~ 29	完了時期変更(28⇒29)【第14回】／全体事業費減(712,271⇒646,581)【第16回】／他事業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: ①H29]100,260千円(国費: 87,727千円) 流用後交付対象事業費: 646,581千円(国費: 565,757千円)					
108	D - 4 - 17	災害復興公営住宅整備事業(船越第8)	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(295,168) 0	(0) 0	(295,168) 0				(100,831)	(132,188)	(62,149)					(69,050)	364,218	0	364,218	26 ~ 29	全体事業費減(440,174⇒364,218)【第16回】／他事業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: ①H28]69,050千円(国費: 60,418千円) 流用後交付対象事業費: 364,218千円(国費: 318,689千円) ／完了時期変更(28⇒29)【第18回】					
109	D - 4 - 18	災害復興公営住宅整備事業(長崎第1)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(362,100) 0	(0) 0	(362,100) 0					(362,100)						(0) △360,000	2,100	0	2,100	27 ~ 30	<事業廃止> 他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先: D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分) 流用額: ①H27]360,000千円(国費: 315,000千円) 流用後交付対象事業費: 2,100千円(国費: 1,837千円)					
110	D - 4 - 19	災害復興公営住宅整備事業(長崎第2)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,531,709) 0	(0) 0	(1,531,709) 0					(397,399)	(1,134,310)					(0) 0	1,941,709	0	1,941,709	27 ~ 29	全体事業費増(1,222,676⇒1,941,709)及び完了時期変更(26⇒29)【第14回】					
111	◆ D - 22 - 1 - 1	田の浜地区津波防災緑地周辺道路整備事業	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(16,000) 0	(0) 0	(16,000) 0					(16,000)						(0) 0	16,000	0	16,000	27 ~ 30	完了時期変更(27⇒28)【第14回】／完了時期変更(28⇒30)【第17回】					
112	D - 1 - 19	田の浜地区道路事業②	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(7,000) 0	(0) 0	(7,000) 0					(3,500)	(3,500)					(23,000) 0	30,000	0	30,000	27 ~ 30	完了時期変更(28⇒29)【第17回】／他事業より流用(平成29年1月19日) 流用元: D-17-8大沢地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業) 流用額: ①H24]23,000千円(国費: 18,975千円) 流用後交付対象事業費: 30,000千円(国費: 24,749千円)／完了時期変更(29⇒30)【第20回】					
113	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(119,005) 0	(0) 0	(119,005) 0					(4,635)	(114,370)					(321,976) 365,437	1,769,446		1,769,446	27 ~ 32	【参考】補助期間H27～H47(20年間)の総事業費は339,831千円【第13回時点】／全体事業費増(96,802⇒2,812,751)【第14回】／全体事業費減(2,812,751⇒1,887,484)【第17回】／他事業より流用(平成29年1月19日) 流用元: ①D-23-2船越田の浜地区防災集団移転促進事業(計画策定費)②D-1-12山田地区道路事業③D-17-1山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)④D-4-1被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地) 流用額: ①H29]91,429千円(国費: 80,000千円)②H29]114,086千円(国費: 99,825千円)③H29]80,000千円(国費: 70,000千円)④H29]36,463千円(国費: 31,905千円) 流用後交付対象事業費: 440,983千円(国費: 385,858千円)／全体事業費減(1,887,484⇒1,769,446)【第20回】／他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: ①D-4-5災害復興公営住宅整備事業(山田中央)②D-4-18災害復興公営住宅整備事業(長崎第1) 流用額: ①H28]5,437千円(国費: 4,757千円)②H27]360,000千円(国費: 315,000千円) 流用後交付対象事業費: 806,420千円(国費: 705,615千円)					
114	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低減事業(町実施分)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(15,200) 0	(0) 0	(15,200) 0					(766)	(14,434)					(45,322) 47,288	237,826		237,826	27 ~ 32	【参考】補助期間H27～H37(10年間)の総事業費は21,434千円と見込む【第13回時点】／全体事業費増(355,487⇒259,299)【第17回】／他事業より流用(平成29年1月19日) 流用元: D-17-4磯笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域 流用額: ①H28]39千円(国費: 29千円)②H29]45,283千円(国費: 33,962千円) 流用後交付対象事業費: 60,522千円(国費: 45,390千円)／全体事業費減(259,299⇒237,826)【第20回】／他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: D-17-10山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業) 流用額: ①H30]47,288千円(国費: 35,466千円) 流用後交付対象事業費: 107,810千円(国費: 80,856千円)					
115	D - 17 - 12	磯笠地区(跡浜区域)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	磯笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(36,000) 0	(0) 0	(36,000) 0						(36,000)					(63,145)	105,649		105,649	28 ~ 31	全体事業費増(70,000⇒92,292)【第18回】／他事業より流用(平成29年5月10日) 流用元: D-4-11被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地) 流用額: ①H29]22,000千円(国費: 16,500千円) 流用後交付対象事業費: 58,000千円(国費: 43,500千円) ／全体事業費増(92,292⇒105,649)【第19回】／他事業より流用(平成29年10月11日) 流用元: D-17-7磯笠地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業) 流用額: ①H29]13,357千円(国費: 10,017千円)②H30]27,788千円(国費: 20,841千円) 流用後交付対象事業費: 99,145千円(国費: 74,358千円)					
116	D - 4 - 20	災害復興公営住宅整備事業(飯岡)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,568,237) 0	(0) 0	(1,568,237) 0						(42,802)	(1,525,435)				(375,857)	2,507,880		2,507,880	28 ~ 30	他事業より流用(平成29年10月11日) 流用元: ①D-4-4災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)②D-4-5災害復興公営住宅整備事業(山田中央) 流用額: ①H29]219,201千円(国費: 191,800千円)②H29]156,656千円(国費: 137,074千円) 流用後交付対象事業費: 1,944,094千円(国費: 1,701,080千円)					
						合 計	前回まで 今回 計	(146,039,051) 1,226	(577,500) 1,226	(145,461,551) 1,226	(212,000) 0	(26,472,169) 0	(41,615,190) 0	(31,243,335) 0	(20,315,432) 0	(15,175,880) 0	(11,005,045) 0	(0) 1,226	(0) 0	(0) 1,226	(0) 0	150,268,411	659,882	149,608,529							
						(うち市町村交付分)	前回まで 今回 計	(126,975,582) 1,226	(577,500) 0	(126,398,082) 1,226	(6,000) 0	(20,084,597) 0	(35,142,477) 0	(28,875,335) 0	(19,415,432) 0	(13,780,669) 0	(9,671,072) 0	(0) 1,226	(0) 0	(0) 98,628	(22,905) 0	130,615,865	659,882	129,955,983							
						(うち県交付分)	前回まで 今回 計	(19,063,469) 0	(0) 0	(19,063,469) 0	(206,000) 0	(6,387,572) 0	(6,472,713) 0	(2,368,000) 0	(900,000) 0	(1,395,211) 0	(1,333,973) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(99,362) △301,748	19,652,546	0	19,652,546							
						(うち基幹事業)	前回まで 今回 計	(128,103,427) 1,226	(367,500) 1,226	(127,735,927) 1,226	(212,000) 0	(17,813,293) 0	(39,395,627) 0	(29,430,443) 0	(17,089,298) 0	(13,157,721) 0	(11,005,045) 0	(0) 1,226	(0) 0	(0) 495,776	(122,267) 0	133,015,183	449,882	132,565,301							
						(うち効果促進事業等)	前回まで 今回 計	(17,935,624) 0	(210,000) 0	(17,725,624) 0	(0) 0	(8,658,876) 0	(2,219,563) 0	(1,812,892) 0	(3,226,134) 0	(2,018,159) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) △698,896	17,253,228	210,000	17,043,228							

山田町										復興交付金事業計画 復興交付金事業等																			
基金設置の時期：平成24年3月										設置の有無：有										平成30年3月時点									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定都 道府県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)			全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		平成31年度	平成32年度	うち、特定市 町村又は特 定都道府県以 外の者が負 担する額			うち、特定市 町村又は特 定都道府県以 外の者が負 担する額を減				
都道県名		岩手県	担当部局名			山田町復興企画課										担当者氏名			堀合正裕										
市町村名		山田町	電話番号			0193-82-3111										メールアドレス			horimasa-pu@town.yamada.iwate.jp										

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。

(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。

(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。