

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類


平成29年3月時点

(前回提出：平成28年4月1日)

事業番号	★ D 15 - 3 - 3
要綱上の事業名称	(11) 飲用水供給施設・排水施設整備事業
細要素事業名	山田地区津波復興拠点飲用水供給施設（連絡管）整備事業
全体事業費	80,000（千円）

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】

本事業は、山田地区津波復興拠点整備事業の公共防災エリア造成に伴い必要となる飲用水供給施設（連絡管）を布設するものである。



施工箇所

平成27年度	—
平成28年度	—
平成29年度	—

【当面の事業概要】

		( 前回提出時 )	事業費増減
<平成27年度> ※実績額			
測量試験費	8,220千円	( 8,220千円 )	0千円
本工事費	42,021千円	( 42,021千円 )	0千円
計	50,241千円	( 50,241千円 )	0千円
<平成28年度>			
測量試験費	765千円	( 765千円 )	0千円
本工事費	14,226千円	( 14,226千円 )	0千円
計	14,991千円	( 14,991千円 )	0千円
<平成29年度>			
測量試験費	753千円	( 753千円 )	0千円
本工事費	14,015千円	( 14,015千円 )	0千円
計	14,768千円	( 14,768千円 )	0千円
<事業費総額>			
測量試験費	9,738千円	( 9,738千円 )	0千円
本工事費	70,262千円	( 70,262千円 )	0千円
合計	80,000千円	( 80,000千円 )	0千円

【参考】

区分	事業費	内 訳	回答日
提出済額	64,507千円	平成27年度事業費	H27.4.14
提出済額	14,991千円	平成28年度事業費	H28.4.1
今回提出額	▲ 14,266千円	平成27年度事業費 (入札差金による減額) ※前回提出時見込額の確定	
	14,768千円	平成29年度事業費	
合計	80,000千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号	★ D 17 - 1 - 4
要綱上の事業名称	(1) 市街地整備コーディネート事業
細要素事業名	山田町復興事業推進支援事業
全体事業費	133,040 (千円) (前回提出時 136,624千円 : 3,584千円の減)

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】

1. 事業の目的

本事業は、山田町復興計画等に基づいた復興事業を円滑に推進するため、事業・工事間の調整および課題検討の他、復興に関する様々な情報を発信しながら日々変化する住民意向を把握し計画に反映させるなど、各事業にわたる継続的・横断的な調整を図ることを目的とした事業である。

2. 事業（委託業務）の内容

(1) 復興事業コーディネート業務

復興交付金事業等の進捗状況及び工事工程を確認・調査し課題を検討するため、国・県・町・請負業者等の関係機関が出席して行う工程会議等のコーディネート業務を行う。

(2) 復興交付金事業計画等策定支援業務

復興交付金事業計画等の各計画に被災者の再建意向等を的確に反映させるため、事業への住民理解を図るための情報周知と意向（意識）調査を実施する。また、この調査成果に基づく復興交付金事業計画や復興整備計画等の見直しが必要になることから、その作業の円滑化を図るためのデータ調整・管理を行う。

【当面の事業概要】


<平成26年度>	業務 (1) (2)	16,624千円	※実績額
<平成27年度>	〃	16,416千円	※実績額
<平成28年度>	〃	20,000千円	
<平成29年度>	〃	20,000千円	
<平成30年度～平成32年度>		60,000千円	(20,000千円×3カ年)
事業費合計 (※)		133,040千円	

※事業期間を山田町復興計画の最終目標年度である平成32年度までとした想定額であること。

【事業位置図】

※関連する基幹事業:D-17 (山田地区)

特に山田地区の区画整理事業を基軸とした中心市街地のまちづくり検討に時間を要することが見込まれること



【参考】

区分	事業費		
提出済額	20,000千円	平成26年度事業費	H26. 4. 1
	20,000千円	平成27年度事業費	H27. 4. 6
	▲ 3,376千円	平成26年度事業費 (入札差金の減)	H27. 9. 17
	20,000千円	平成28年度事業費	H28. 4. 1
今回提出額	▲ 3,584千円	平成27年度事業費 (入札差金の減)	
	20,000千円	平成29年度事業費	
合計	73,040千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

平成29年3月時点

(前回提出：平成28年4月1日)


事業番号	★ D 17 - 1 - 6		
要綱上の事業名称	(1) 市街地整備コーディネート事業		
細要素事業名	山田町上水道施設整備マネジメント事業		
全体事業費	182,183 (千円)	(前回提出時 187,032千円：	4,849千円の減)

※入札差金による減

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】

＜事業概要＞

本事業は、大沢・山田・織笠地区における土地区画整理事業等の復興事業とあわせて実施する上水道施設整備について、その発注及び監理等に係る業務を委託することにより、面整備等と一体となった効率的な工事の進捗を図り、復興まちづくりを迅速かつ円滑に進めようとするものである。



特に関連する事業：D-17

【当面の事業概要】

管理諸費 (委託費)		( 前回提出時 )	事業費増減
＜平成26年度＞	3,280千円	( 3,280千円 )	0千円 ※実績額
＜平成27年度＞	47,525千円	( 94,796千円 )	▲ 47,271千円 ※実績額
＜平成28年度＞	45,059千円	( 45,059千円 )	0千円
＜平成29年度＞	61,032千円	( 37,830千円 )	23,202千円
＜平成30年度＞	25,287千円	( 6,067千円 )	19,220千円
事業費合計	182,183千円	( 187,032千円 )	▲ 4,849千円

【参考】

区分	事業費	内 訳	回答日
提出済額	8,618千円	平成26年度事業費	H26.6.4
	▲ 5,306千円	平成26年度事業費 (見込減)	H27.4.6
	94,796千円	平成27年度事業費	
	▲ 32千円	平成26年度事業費 (入札差金の減)	H27.9.17
	45,059千円	平成28年度事業費	H28.4.1
今回提出額	▲ 47,271千円	平成27年度事業費 (入札差金の減)	
	61,032千円	平成29年度事業費	
合計	156,896千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。  
 ※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。  
 ※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。



平成29年3月時点

(前回提出：平成28年4月1日)

事業番号	★ D 17 - 3 - 2
要綱上の事業名称	(4) 被災地復興のための土地利用計画策定促進事業
細要素事業名	山田地区都市再生区画整理調査設計事業
全体事業費	1,384,955 (千円)

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】

本事業は、山田地区都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）の施工にあたり、調査測量・実施（換地）設計等の業務を実施するものである。


【当面の事業概要】

年度	事業内訳	事業費			事業内容
		今回提出	(前回提出時)	増減	
H25	調査設計費	110,211千円	110,211千円	0千円	測量等、換地設計、補償調査、換地・補償説明補助等
H26	調査設計費	177,105千円	300,000千円	▲ 122,895千円	基準点測量、街区・画地確定計算、換地・補償説明補助等
H27	調査設計費	295,801千円	295,801千円	0千円	街区・画地杭打ち測量、換地計画、換地・補償説明補助等
H28	調査設計費	200,482千円	200,482千円	0千円	街区・画地杭打ち測量、換地修正設計、換地・補償説明補助等
H29	調査設計費	478,461千円	478,461千円	0千円	街区・画地杭打ち測量、確定測量、換地計画、換地処分・登記手続き
H30	調査設計費	122,895千円	0千円	122,895千円	街区・画地杭打ち測量、確定測量、換地計画、換地処分・登記手続き
合計		1,384,955千円	1,384,955千円	0千円	

【事業位置図】

※関連する基幹事業

:D-17-1・6



【参考】

区分	事業費	内 訳	回答日
提出済額	240,502千円	平成25年度事業費	H25. 8. 20
	300,000千円	平成26年度事業費	H26. 2. 19
	295,801千円	平成27年度事業費	H27. 4. 6
	▲ 130,291千円	平成25年度事業費（基幹事業の進捗見合による当該年度業務量の減）	H27. 9. 17
	200,482千円	平成28年度事業費	H28. 4. 1
今回提出額	▲ 122,895千円	平成26年度事業費（実績確定による減）	
	478,461千円	平成29年度事業費	
合計	1,262,060千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

平成29年3月時点

(前回提出：平成28年4月1日)

事業番号	★ D 17 - 3 - 4
要綱上の事業名称	(4) 被災地復興のための土地利用計画策定促進事業
細要素事業名	山田地区(低地部)都市再生区画整理調査設計事業
全体事業費	1,198,681 (千円)

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】


本事業は、山田地区(低地部)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地地区画整理事業)の施工にあたり、調査測量・実施(換地)設計等の業務を実施するものである。

【当面の事業概要】

年度	事業内訳	事業費			事業内容
		今回提出	(前回提出時)	増減	
H26	調査設計費	44,293千円	44,293千円	0千円	土質調査、換地設計、補償調査、換地・補償説明補助等
H27	調査設計費	122,752千円	241,837千円	▲ 119,085千円	基準点測量、街区・画地確定計算、土質調査、補償調査、換地・補償説明補助等
H28	調査設計費	200,482千円	200,482千円	0千円	基準点測量、街区・画地確定計算、土質調査、補償調査、換地・補償説明補助等
H29	調査設計費	460,000千円	712,069千円	▲ 252,069千円	補償調査、修正換地設計、換地・補償説明補助等
H30	調査設計費	371,154千円	0千円	371,154千円	補償調査、修正換地設計、換地・補償説明補助等
合計		1,198,681千円	1,198,681千円	0千円	

【事業位置図】

※関連する基幹事業  
:D-17-2・11



【参考】

区分	事業費	内 訳	回答日
提出済額	294,684千円	平成26年度事業費	H26.4.1
	241,837千円	平成27年度事業費	H27.4.6
	▲ 250,391千円	平成26年度事業費(基幹事業の進捗見合による当該年度業務量の減)	H27.9.17
	200,482千円	平成28年度事業費	H28.4.1
今回提出額	▲ 119,085千円	平成27年度事業費(実績確定による減)	
	460,000千円	平成29年度事業費	
合計	827,527千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。  
 ※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。  
 ※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

平成29年3月時点

(前回提出：平成28年4月1日)

事業番号	★ D 17 - 3 - 5
要綱上の事業名称	(4) 被災地復興のための土地利用計画策定促進事業
細要素事業名	織笠地区（跡浜区域）都市再生区画整理調査設計事業
全体事業費	84,500（千円）

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】

本事業は、織笠地区（跡浜区域）都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）の施工にあたり、調査測量・実施（換地）設計等の業務を実施するものである。

【当面の事業概要】

年度	事業内訳	事業費			事業内容
		今回提出	(前回提出時)	増減	
H28	調査設計費	30,000千円	30,000千円	0千円	測量調査費、詳細設計等
H29	調査設計費	19,500千円	0千円	19,500千円	測量調査費、詳細設計等
H30	調査設計費	35,000千円	54,500千円	▲ 19,500千円	測量調査費、詳細設計等
合計		84,500千円	84,500千円	0千円	

【事業位置図】



※関連する基幹事業：D-17-12

【参考】

区分	事業費	内 訳	回答日
提出済額	30,000千円	平成28年度事業費	H28.4.1
今回提出額	19,500千円	平成29年度事業費	
合計	49,500千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。  
 ※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。  
 ※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

平成29年3月時点


(前回提出：平成27年4月14日)

事業番号	★ D 23 - 1 - 8	
要綱上の事業名称	(11) 飲用水供給施設・排水施設整備事業	
細要素事業名	織笠地区防災集団移転促進飲用水供給施設（連絡管）整備事業	
全体事業費	58,480（千円）	(前回提出時 63,136千円： 4,656千円の減)

※入札差金による減

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】

本事業は、織笠地区防災集団移転促進事業の高台住宅地造成に伴い必要となる飲用水供給施設（連絡管）を布設するものである。



【当面の事業概要】

<平成27年度>	※実績額	( 前回提出時 )	事業費増減
測量試験費	4,821千円	4,821千円	0千円
本工事費	53,659千円	53,659千円	0千円
計	58,480千円	58,480千円	0千円
<平成28年度>			
本工事費	0千円	4,656千円	▲4,656千円
計	0千円	4,656千円	▲4,656千円
事業費合計	58,480千円	63,136千円	▲4,656千円

【参考】

区分	事業費	内 訳	回答日
提出済額	58,480千円	平成27年度事業費	H27. 4. 14
今回提出額	0千円	全体事業費の確定 (入札差金による減)	
合 計	58,480千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。



市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

平成29年3月時点

(前回提出：平成28年4月1日)

事業番号	★ D 23 - 8 - 2		
要綱上の事業名称	復興地域づくり加速化事業		
細要素事業名	船越・田の浜地区防災集団移転促進土砂仮置場管理事業		
全体事業費	101,878 (千円)	(前回提出時 106,045 千円)	4,167 千円の減

※実績確定による減

【事業概要及び東日本大震災の被害との関係】


山田町復興事業の造成工事等から発生する土砂を防潮堤やその他復興事業に流用するため、土砂利用時期まで一時仮置きをする。  
このことから、仮置きに必要な土地を借り上げるための借地料を計上するものである。

【当面の事業概要】

(単位：千円)

年度	事業内容	事業費		
		今回提出	(前回提出時)	増減
H26	借地料	18,045	18,045	0
H27	借地料	17,833	22,000	▲ 4,167
H28	借地料	22,000	22,000	0
H29	借地料	22,000	22,000	0
H30	借地料	22,000	22,000	0
合計		101,878	106,045	▲ 4,167

【事業位置図】



※ なお、当該仮置場から他地区の受入先への搬出をもって事業完了とする。(現時点での完了目標年度は平成30年度とする)

※特に関連する基幹事業:D-23-7

【参考】

区分	事業費	内訳	回答日
提出済額	22,000千円	平成26年度事業費	H26. 4. 1
	22,000千円	平成27年度事業費	H27. 4. 1
	▲ 3,955千円	平成26年度事業費 (実績確定による減)	H27. 9. 17
	22,000千円	平成28年度事業費	H28. 4. 1
今回提出額	▲ 4,167千円	平成27年度事業費 (実績確定による減)	
	22,000千円	平成29年度事業費	
合計	79,878千円		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。