


社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成28年9月30日（平成28年10月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事					
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事					
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事					
	農地海岸	県	4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事					
			5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	用地、設計等			★工事					
			6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	用地、設計等			★工事					
	林野海岸	町	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成								
	漁港海岸	県	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等			★工事					
			8-2 大沢(熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事					
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	用地、設計等			★工事					
			9-2 山田(柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等			★工事					
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	用地、設計等			★工事					
11 船越漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	用地、設計等			★工事						
復興道路等	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路(山田~宮古南)	★用地買収、工事等									
		釜石山田道路		◆H25.6.17起工式 ★用地買収、工事等 ※釜石JCT~釜石岡石IC、大槌IC~山田南IC H30開通予定									
復興支援道路	県	B (一) 宮古山田線	豊間根	◆H27.3着工 ★工事									
		町	山田南IC										
漁港	町	町	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成								
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	★工事								
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	■H28.3完成								
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	★工事								
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	■H28.3完成								
			⑥ 小谷島漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	★工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成28年9月30日（平成28年10月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



平22業使、第214-26939号

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30					
直接建設	県	ア	豊間根(単独)	S造3階 戸数: 72戸				■H26.6完成									
		イ	大沢(単独)	RC造5階 戸数: 35戸					■H28.3完成								
		ウ	北浜(単独)	RC造4階 戸数: 72戸			用地、設計等		★工事								
		エ	山田南(単独)	RC造 戸数: 48戸				用地、設計等							工事		
設計・施工一括選定	オ	妻の神(単独)	RC造4階 戸数: 52戸					■H27.10完成									
直接建設	町(県建設分)	カ	飯岡(防:山田地区)	戸数: 58戸				用地、設計等							工事		
		キ	船越第1(防:船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数: 21戸				用地、設計等							工事		
		ク	田の浜(防:船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数: 18戸					用地、設計等							工事	
		ケ	長林(防:船越・田の浜地区)	木造 戸数: 16戸					用地、設計等							工事	
買取	町	コ	船越第8(防:船越・田の浜地区)	木造 戸数: 11戸					用地、設計等						工事		
		サ	下条団地(単独)	木造 戸数: 8戸					用地、設計等						★工事		
		シ	山田中央(区:山田地区)	RC造6階 戸数: 146戸											■H28.9完成		
		ス	大沢小学校脇(漁:大沢地区)	木造 戸数: 15戸					用地、設計等							★工事	
改修	町	セ	織笠跡浜(防:織笠地区)	S造 戸数: 22戸											■H27.11完成		
		ソ	大浦第1(単独)	木造 戸数: 9戸											■H28.3完成		
		タ	大浦第2(単独)	木造 戸数: 8戸											用地、設計等	★工事	
		チ	柳沢(改修)(単独)	RC造 戸数: 49戸												■H27.4完成	
調整中	町	ツ	長崎第1-1	RC造 戸数: 21戸											用地、設計等	工事	
		ツ	長崎第1-2	木造 戸数: 8戸												用地、設計等	工事
買取	町	テ	長崎第2-1	RC造 戸数: 42戸												用地、設計等	工事
		テ	長崎第2-2	木造 戸数: 8戸													用地、設計等