


社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成29年3月31日（平成29年4月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等		★工事						
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等		★工事						
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等		★工事						
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		★工事						
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	用地、設計等		★工事						
			6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基			■H29.3完成						
	漁港	町	町	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成							
				8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等		★工事					
				8-2 大沢(熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		★工事					
				9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	用地、設計等		★工事					
				9-2 山田(柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等		★工事					
				10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	用地、設計等		★工事					
11 船越漁港海岸				(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	用地、設計等		★工事						
12 織笠漁港海岸				(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	用地、設計等		★工事						
復興道路等				国	A	三陸沿岸道路(山田～宮古南)		◆H25.6.17起工式		★用地買収、工事等			
						釜石山田道路		★用地買収、工事等		※釜石JCT～釜石西IC、大槌IC～山田南IC H30供用予定		釜石北IC～大槌IC H31供用予定	
復興支援道路				県	B(一)	宮古山田線	豊間根	◆H27.3着工		★工事			
						漁港	漁港	県	1 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成		
漁港	町	町	2 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他			■H29.3完成						
			3 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他			■H28.3完成						
			4 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他			■H29.3完成						
			5 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他			■H28.3完成						
			6 小谷島漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他			★工事						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成29年3月31日（平成29年4月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 139戸 (民139戸)						民14戸	民125戸	■H28.10完成				
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha 対象戸数: 621戸 (民475戸・公146戸)								公146戸	民475戸			
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 47戸 (民47戸)									民47戸	■H28.5完成		
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積: 19.8ha												
			e 織笠地区 (跡浜区域)	区域面積: 2.5ha												
	津波復興拠点	町	f 山田地区	対象戸数: 162戸 (民104戸・公58戸)										民104戸	公58戸	
			g 織笠地区	対象戸数: 170戸 (民148戸・公22戸)										民15戸		
			h 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 210戸 (民144戸・公66戸)										民59戸	民85戸	公66戸
			i 小谷鳥地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)										民4戸		
			j 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積: 3.1ha (公共防災エリア) 区域面積: 3.9ha												
漁業集落防災 機能強化	町	k 大沢地区	対象戸数: 151戸 (民136戸・公15戸)											民102戸 公15戸		
		l 大浦地区	対象戸数: 8戸 (民8戸)											民3戸	民5戸	
まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目													
医療	病院	県	県立山田病院	病院(RC造)												
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転												

