


# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成30年3月31日（平成30年5月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




| 分野区分      | 細分項目等 | 事業主体        | 路線・箇所名等                  | 事業概要                            | 年度別整備スケジュール     |  |                |                 |     |     |                      |            |       |      |
|-----------|-------|-------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|-----|-----|----------------------|------------|-------|------|
|           |       |             |                          |                                 | 第1期<br>(基盤復興期間) |  |                | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     | 第3期<br>(更なる展開への連続期間) |            | 国復興期間 |      |
|           |       |             |                          |                                 | H23             | H24  | H25            | H26             | H27 | H28 | H29 (2017)           | H30 (2018) | 2019  | 2020 |
| 海岸保全施設    | 一般海岸  | 県           | 1 大沢川                    | (三陸高潮) 水門N=1基                   | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 2 関口川                    | (三陸高潮) 水門N=1基                   | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 3 織笠川                    | (三陸高潮) 水門N=1基                   | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           | 農地海岸  | 県           | 4 船越南海岸                  | (災害復旧) 防潮堤L=0.4km               |                 |  |                | ■H30.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 5 浦の浜海岸                  | (海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基   |                 |  |                | ■H30.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 6 小谷島海岸                  | (海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基   |                 |  |                | ■H29.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           | 林野海岸  | 県           | 7 浦の浜地区                  | (治山施設災害) 防潮堤L=0.4km             | ■H25.3完成        |  |                |                 |     |     |                      |            |       |      |
|           | 漁港海岸  | 町           | 8-1 大沢漁港海岸               | (災害復旧) 防潮堤L=2.4km、水門N=6基        | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 8-2 大沢(熊ヶ崎地区他)           | (海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基        | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 9-1 山田漁港海岸               | (災害復旧) 防潮堤L=1.6km、水門N=1基        | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 9-2 山田(柳沢地区)             | (海岸高潮) 防潮堤L=0.6km、水門N=1基        | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | 10 大浦漁港海岸                | (災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=4基        | 用地、設計等          |  |                | ★工事             |     |     |                      |            |       |      |
| 11 船越漁港海岸 |       |             | (災害復旧) 防潮堤L=1.5km、水門N=6基 | 用地、設計等                          |                 |  | ★工事            |                 |     |     |                      |            |       |      |
| 復興道路等     | 国     | A 三陸沿岸道路    | 山田宮古道路(山田~宮古南)           |                                 |                 |  | ■H29.11.19供用開始 |                 |     |     |                      |            |       |      |
|           |       | 釜石山田道路      | ★用地買収、工事等                |                                 |                 | ※釜石JCT~釜石両石IC、大槌C~山田南IC H30供用予定<br>釜石北IC~大槌C H31供用予定 |                |                 |     |     |                      |            |       |      |
| 復興支援道路    | 県     | B (一) 宮古山田線 | 豊間根                      |                                 |                 |  | ■H29.11.19供用開始 |                 |     |     |                      |            |       |      |
| 漁港        | 町     | 町           | ① 大沢漁港                   | (漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他 | ■H27.3完成        |  |                |                 |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | ② 山田漁港                   | (漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他   |                 |  |                | ■H29.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | ③ 大浦漁港                   | (漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他   |                 |  |                | ■H28.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | ④ 船越漁港                   | (漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他 |                 |  |                | ■H29.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | ⑤ 織笠漁港                   | (漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他     |                 |  |                | ■H28.3完成        |     |     |                      |            |       |      |
|           |       |             | ⑥ 小谷島漁港                  | (漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他     |                 |  |                | ■H30.3完成        |     |     |                      |            |       |      |

# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成30年3月31日（平成30年5月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



| 分野区分                     | 細分項目等  | 事業主体       | 路線・箇所名等                    | 事業概要  | 年度別整備スケジュール     |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|--------------------------|--------|------------|----------------------------|---|-----------------|---------------------------|-----|-----------------|-----|-----|------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--|--|
|                          |        |            |                            |   | 第1期<br>(基盤復興期間) |                           |     | 第2期<br>(本格復興期間) |     |     |            | 第3期<br>(更なる展開への連結期間) |      |      | 国復興期間 |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            |                            |   | H23             | H24                       | H25 | H26             | H27 | H28 | H29 (2017) | H30 (2018)           | 2019 | 2020 |       |       |       |      |      |      |  |  |
| 復興<br>まちづくり              | 土地区画整理 | 町          | a 大沢地区                     | 区域面積: 6.5ha<br>対象戸数: 139戸<br>(民139戸)        |                 |                           |     |                 |     |     | 民14戸       | 民125戸                |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | b 山田地区                     | 区域面積: 20.4ha<br>対象戸数: 619戸<br>(民473戸・公146戸) |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      | 公146戸 | 民218戸 | 民255戸 |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | c 織笠地区                     | 区域面積: 2.5ha<br>対象戸数: 47戸<br>(民47戸)          |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | d 山田<br>国道45号周辺地区          | 区域面積: 19.8ha                                |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | e 織笠地区<br>(跡浜区域)           | 区域面積: 2.5ha                                 |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | f 山田地区                     | 対象戸数: 139戸<br>(民93戸・公46戸)                   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       | 民71戸 | 公46戸 | 民22戸 |  |  |
|                          |        |            | g 織笠地区                     | 対象戸数: 170戸<br>(民148戸・公22戸)                  |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | h 船越・<br>田の浜地区             | 対象戸数: 210戸<br>(民144戸・公66戸)                  |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | i 小谷鳥地区                    | 対象戸数: 4戸<br>(民4戸)                           |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | 津波復興拠点                     | 町   | j 山田地区          | (中心市街地エリア)<br>区域面積: 3.1ha |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
| (公共防災エリア)<br>区域面積: 3.7ha |        |            |                            |   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
| 漁業集落防災<br>機能強化           | 町      | k 大沢地区     | 対象戸数: 151戸<br>(民136戸・公15戸) |   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | 対象戸数: 8戸<br>(民8戸)          |   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            | 対象戸数: 4戸<br>(民4戸)          |   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
| まちづくり<br>連携道路            | 県      | 1 (主)重茂半島線 | 大沢～浜川目                     |   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
|                          |        |            |                            |   |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
| 医療                       | 病院     | 県          | 県立山田病院                     | 病院(RC造)                                     |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |
| 教育                       | 小学校    | 町          | 1 船越小学校                    | (災害復旧)<br>移転                                |                 |                           |     |                 |     |     |            |                      |      |      |       |       |       |      |      |      |  |  |

