

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 完成箇所】

基準日：令和元年9月30日
(令和元年11月21日公表)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	4 船越南海岸	(災害復旧)防波堤L=0.4km	H30. 3
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害)防波堤L=0.6km、水門等N=1基	H30. 3
	林野海岸	県	6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害)防波堤L=0.4km、水門等N=3基	H29. 3
			7 浦の浜地区	(治山施設災害)防波堤L=0.4km	H25. 3
復興まち づくり	土地区画 整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha、対象戸数: 139戸(民139戸)	H28.10
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha、対象戸数: 619戸(民473戸、公146戸)	H31. 2
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha、対象戸数: 47戸(民47戸)	H28. 5
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積: 19.8ha	R1.9
	防災集団 移転	町	f 山田地区	対象戸数: 129戸(民93戸・公36戸)	H30.12
			g 織笠地区	対象戸数: 170戸(民148戸・公22戸)	H28. 5
			h 船越・田の浜地区	対象戸数: 210戸(民144戸・公66戸)	H28. 8
			i 小谷島地区	対象戸数: 3戸(民3戸)	H26. 9
			j 山田地区	(中心市街地エリア)区域面積: 3.1ha (公共防災エリア)区域面積: 3.5ha	H29. 3 H30. 3
津波復興 拠点	町	k 大沢地区	対象戸数: 151戸(民136戸・公15戸)	H28. 8	
漁業集落 防災	町	l 大浦地区	対象戸数: 8戸(民8戸)	H27. 6	
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 山田宮古道路(山田～宮古南)		H29.11
	支援道路	県	A 三陸沿岸道路 釜石山田道路 B (一)宮古山田線 豊間根	R1.6 H29.11	
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 豊間根(単独)	S造3階、戸数: 72戸	H26. 6
			イ 大沢(単独)	RC造5階、戸数: 35戸	H28. 3
			ウ 北浜(単独)	RC造4階、戸数: 72戸	H28.10
	設計・施工 一括選定	県	オ 妻の神(単独)	RC造4階、戸数: 52戸	H27.10
	買取	町	カ 飯岡(防: 山田地区)	戸数: 36戸	H30.12
			キ 船越第1(防: 船越・田の浜地区)	RC造3階、戸数: 21戸	H29.11
	直接建設 (県建設分)	町	ク 田の浜(防: 船越・田の浜地区)	RC造3階、戸数: 18戸	H29.12
			ケ 長林(防: 船越・田の浜地区)	木造、戸数: 16戸	H29. 6
	買取 (県建設分)	町	コ 船越第8(防: 船越・田の浜地区)	木造、戸数: 11戸	H29. 6
			カ 下条団地(単独)	木造、戸数: 8戸	H29. 3
	買取	町	シ 山田中央(区: 山田地区)	RC造6階、戸数: 146戸	H28. 9
			ス 大沢小学校脇(漁: 大沢地区)	木造、戸数: 15戸	H29. 3
			セ 織笠跡浜(防: 織笠地区)	S造、戸数: 22戸	H27.11
			ソ 大浦第1(単独)	木造、戸数: 9戸	H28. 3
タ 大浦第2(単独)			木造、戸数: 8戸	H29. 3	
チ 柳沢(改修)(単独)			RC造、戸数: 49戸	H27. 4	
改修	町	テ 長崎第2-1(単独)	RC造、戸数: 42戸	H30. 2	
		テ 長崎第2-2(単独)	木造、戸数: 8戸	H29.11	
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害)防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	H27. 3
			② 山田漁港	(漁港災害)防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	H29. 3
			③ 大浦漁港	(漁港災害)防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	H28. 3
		町	④ 船越漁港	(漁港災害)防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	H29. 3
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害)防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	H28. 3
			⑥ 小谷島漁港	(漁港災害)防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	H30. 3
医療	病院	県	県立山田病院	病院(RC造)	H28. 7
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧)移転	H26. 3



山田地区津波復興拠点整備事業



災害公営住宅山田中央団地