


社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)										
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30									
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 90戸 (民90戸)	用地、設計等																
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha 対象戸数: 345戸 (民205戸・公140戸)	用地、設計等																
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 27戸 (民27戸)	用地、設計等																
			d 山田 (低地部)地区	未定																	
復興 まちづくり	防災集団移転	町	e 山田地区	対象戸数: 339戸 (民154戸・公185戸)	用地、設計等																
			f 織笠地区	対象戸数: 165戸 (民143戸・公22戸)	用地、設計等																
			g 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 224戸 (民160戸・公64戸)	用地、設計等																
			h 小谷島地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)	用地、設計等																
復興 まちづくり	津波復興拠点	町	i 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積: 2.3ha	用地、設計等																
				(公共防災エリア) 区域面積: 2.7ha	用地、設計等																
復興 まちづくり	漁業集落防災 機能強化	町	j 大沢地区	集落道、用地造成 他 対象戸数: 177戸 (民144戸・公33戸)	用地、設計等																
			k 大浦地区	集落道、用地造成 他 対象戸数: 30戸 (民8戸・公22戸)	用地、設計等																
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目																	
医療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中 学校北側町有地	用地、設計等																
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転																	

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																			
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)												
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30												
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 予定戸数:72戸																				
			イ 大沢第2団地 (単独)	RC造 予定戸数:20戸																				
			ウ 北浜 (単独)	RC造5階 予定戸数:90戸																				
	設計・施工一括選定	県	エ 山田南 (防:山田地区)	RC造 予定戸数:70戸																				
			オ 妻の神 (単独)	RC造 予定戸数:70戸																				
	直接建設	町	町	カ 田の浜 (単独)	予定戸数:20戸																			
				キ 飯岡 (防:山田地区)	木造 予定戸数:115戸																			
				ク 長林 (防:船越・田の浜地区)	木造 予定戸数:21戸																			
				ケ 船越第8 (防:船越・田の浜地区)	木造 予定戸数:13戸																			
				コ 大沢 (単独)	RC造5階 予定戸数:35戸																			
サ 船越第1 (防:船越地区)				予定戸数:30戸																				
シ 山田中央 (区:山田地区)				RC造 予定戸数:140戸																				
ス 大沢小学校脇 (漁:大沢地区)				木造 予定戸数:17戸																				
セ 下条 (漁:大沢地区)				木造 予定戸数:16戸																				
ソ 織笠跡浜 (防:織笠地区)				木造 予定戸数:22戸																				
改修	町	町	タ 大浦第1 (単独)	木造 予定戸数:9戸																				
			チ 大浦第2 (漁:大浦地区)	木造 予定戸数:11戸																				
			ツ 大浦第3 (漁:大浦地区)	木造 予定戸数:11戸																				
			テ 柳沢(改修) (単独)	予定戸数:49戸																				
			ト 柳沢(改修) (単独)	予定戸数:49戸																				