


# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成26年6月30日（平成26年7月29日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる復興への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等				工事					
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基					★工事					
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基						★工事				
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等				★工事					
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基					★工事					
			6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基					★工事					
	林野海岸	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km											
	漁港海岸	県	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等					工事				
			8-2 大沢(熊ヶ崎地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km					用地、設計等		工事			
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	用地、設計等						★工事			
			9-2 山田(柳沢地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km						用地、設計等		工事		
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	用地、設計等							★工事		
11-1 船越漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	用地、設計等							★工事			
町	町	11-2 船越(山ノ内地区)他	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km						用地、設計等		工事			
		12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	用地、設計等							★工事			
復興道路等	復興道路等	国	A 三陸沿岸道路(山田～宮古南)									★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式		
			釜石山田道路										★用地・工事の推進	
復興支援道路	復興支援道路	県	B(一) 宮古山田線 豊間根										測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手	
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他									★工事	
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他										★工事
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他										★工事
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他										★工事
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他										★工事
			⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他										

# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成26年6月30日（平成26年7月29日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール														
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)									
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30							
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 90戸 (民90戸)	用地、設計等					民90戸									
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha 対象戸数: 400戸 (民260戸・公140戸)	用地、設計等						公140戸	民260戸							
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 27戸 (民27戸)	用地、設計等								民27戸						
			d 山田 (低地部)地区	区域面積: 20.0ha	用地、設計等														
	防災集団移転	町	e 山田地区	対象戸数: 269戸 (民154戸・公115戸)	用地、設計等							民154戸						公115戸	
			f 織笠地区	対象戸数: 184戸 (民162戸・公22戸)	用地、設計等							民162戸・公22戸							
			g 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 239戸 (民160戸・公79戸)	用地、設計等							民160戸		公79戸					
			h 小谷鳥地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)	用地、設計等							民4戸							
	津波復興拠点	町	i 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積: 2.3ha	用地、設計等														
				(公共防災エリア) 区域面積: 2.7ha	用地、設計等														
漁業集落防災 機能強化	町	j 大沢地区	集落道、用地造成 他 対象戸数: 164戸 (民144戸・公20戸)	用地、設計等							民95戸						民49戸・公20戸		
		k 大浦地区	集落道、用地造成 他 対象戸数: 8戸 (民8戸)	用地、設計等							民8戸								
まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目																
医療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中 学校北側町有地	用地、設計等														
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転															

1:50,000

