


社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成27年3月31日（平成27年4月27日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			*					
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	*			*					
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	*			*					
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			*					
	農地海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	*			*					
			6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	*			*					
	林野海岸	7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成									
	漁港海岸	町	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等			*					
			8-2 大沢 (熊ヶ崎地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			*					
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	用地、設計等			*					
			9-2 山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等			*					
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	用地、設計等			*					
11-1 船越漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	用地、設計等			*						
町	町	11-2 船越 (山ノ内地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			*						
		12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、水門N=2基 他	用地、設計等			*						
復興道路等	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路 (山田～宮古南)	*測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式									
		釜石山田道路	*用地・工事の推進										
復興支援道路	県	B (一) 宮古山田線	豊間根	*測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.3着工									
		漁港	町	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成							
② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他			*			*						
③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他			*			*						
④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他			*			*						
⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他			*			*						
⑥ 小谷島漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他			*			*						

