


# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成27年6月30日（平成27年7月17日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール					
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24   H25	H26	H27	H28	H29   H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等		工事			
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事		★工事			
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事		★工事			
	農地海岸	県	4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		★工事			
			5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	★工事		★工事			
	林野海岸	県	6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	★工事		★工事			
			7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成					
	漁港海岸	町	8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、水門N=9基 他	用地、設計等		工事			
			8-2 大沢(熊ヶ崎地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		工事			
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、水門N=1基 他	★工事		★工事			
			9-2 山田(柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等		工事			
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、水門N=6基 他	★工事		★工事			
11-1 船越漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=6基 他	★工事		★工事				
復興道路等	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路(山田~宮古南)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		◆H25.6.17起工式				
		釜石山田道路	★用地・工事の推進		※釜石JCT~釜石両IC、大槌IC~山田南IC H30開通予定					
漁港	町	B(一) 宮古山田線	豊間根	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手		◆H27.3着工				
		県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成					
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	★工事		★工事			
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	★工事		★工事			
		町	④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	★工事		★工事			
			⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	★工事		★工事			
⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、岸壁L=176m 他		★工事		★工事					

1:50,000

# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成27年6月30日（平成27年7月17日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	土地区画整理		a 大沢地区	区域面積: 6.5ha 対象戸数: 139戸 (民139戸)	用地、設計等			★工事				民139戸		
			b 山田地区	区域面積: 20.3ha 対象戸数: 621戸 (民475戸・公146戸)	用地、設計等			★工事				民475戸	公146戸	
			c 織笠地区	区域面積: 2.5ha 対象戸数: 47戸 (民47戸)	用地、設計等			★工事				民47戸		
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積: 20.0ha	用地、設計等			★工事						
復興まちづくり	防災集団移転	町	e 山田地区	対象戸数: 200戸 (民142戸・公58戸)	用地、設計等			★工事				民142戸	公58戸	
			f 織笠地区	対象戸数: 170戸 (民148戸・公22戸)	用地、設計等			★工事				民148戸	公22戸	
			g 船越・ 田の浜地区	対象戸数: 225戸 (民146戸・公79戸)	用地、設計等			★工事				民146戸	公79戸	
			h 小谷島地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)				■H26.9完成						
復興まちづくり	津波復興拠点		i 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積: 3.1ha	用地、設計等			★工事						
			j 大沢地区	(公共防災エリア) 区域面積: 2.7ha	用地、設計等			★工事						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化		j 大沢地区	対象戸数: 155戸 (民135戸・公20戸)	用地、設計等			★工事				民135戸	公20戸	
			k 大浦地区	対象戸数: 8戸 (民8戸)				■H27.6完成				民3戸	民5戸	
復興まちづくり	まちづくり連携道路	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.12着工									
医療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中学校北側町有地	用地、設計等			★工事						
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧)移転	■H26.3完成									

