

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和 2年10月13日		
契 約 業 者 名	有限会社藤沢組 代表取締役 藤澤 小夜子		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目5番18号		
工 事 の 名 称	1災565号 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 荒川 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	復旧延長 L = 243.5 m 左岸 L = 52.5 m 右岸 L = 93.5 m 埋塞土除去 V = 240 m ³ コンクリートブロック積 A = 322 m ² 張芝 A = 20 m ²		
工 期 (自)	令和 2年10月14日		
工 期 (至)	令和 3年 3月15日		
契 約 金 額	29,632,900円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年7月14日及び令和2年8月25日の公告により条件付一般競争入札に付したが、どちらも入札参加者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約したものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課		
工事名	1災565号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 荒川 地内				
見積日時	(初回) 令和 2年 9月30日 午前 9時00分 (再度) 令和 2年10月 5日 午前 9時20分 (再々度) 令和 2年10月 5日 午前11時00分				
予定価格	(税込) 29,972,800円	最低制限価格	(税込) _____ 円		
	(税抜) 27,248,000円		(税抜) _____ 円		
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		備 考
(有)川村建設	辞退				
(株)斉藤工業所	辞退				
富山建設(有)	辞退				
(有)藤沢組	44,700,000	27,619,000	26,939,000		決定
松下技建(株)	辞退				
以下余白					
見積の結果	第3回目の見積で、見積書記載金額26,939,000円の(有)藤沢組に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				