様式第5号（別表関係）

（第1回）契約変更の内容

		担 当 課	水産商工課
変更契約年月日	令和6年12月12日		
契約業者名	株式会社 菊地建設 山田営業所 所長 高橋 充		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第20地割5番15		
工事の名称	織笠漁港施設機能保全防食工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内		
工事種別	土木工事		
工事概要 （変更した内容について記述する。）	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭被覆防食の増工 +31m² (+12本) ・足場設置・撤去 +197m² ・工事支障物（鋼管杭付属鋼材）切断撤去の追加 +77m ・渡版撤去・再設置の不要による減 -215枚 		
工期（自）	令和6年6月13日		
工期（至）	令和7年2月3日		
変更前の契約金額	74,382,000円（税込み）		
変更金額	+9,097,000円（税込み）		
変更後の契約金額	83,479,000円（税込み）		
変更内容	上記理由による契約金額の増		