様式第5号（別表関係）

（第2回）契約変更の内容

		担 当 課	上下水道課
変更契約年月日	令和7年1月21日		
契約業者名	有限会社 佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮		
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9		
工事の名称	公共下水道山田管渠舗装復旧（その1）工事		
工事場所	下閉伊郡山田町 後楽町・飯岡・長崎 地内		
工事種別	舗装工事		
工事概要 （変更した内容について記述する。）	・舗装版切断 +29m		
工期（自）	令和6年9月27日		
工期（至）	令和7年1月24日		
変更前の契約金額	11,262,900円（税込み）		
変更金額	+11,000円（税込み）		
変更後の契約金額	11,273,900円（税込み）		
変更内容	上記増工に伴う契約金額の増		